



Obra
ASFALTO FERROVIA

Bancos
SINAPI - 07/2021 - Rio
Grande do Sul

B.D.I.
24,03%

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS
1	PAVIMENTAÇÃO	100,00%	100,00%
		185442.84	185442.84
2	CONTROLE TECNOLÓGICO	100,00%	100,00%
		531.00	531.00
Porcentagem			100
Custo			R\$ 185.973,84
Porcentagem Acumulado			100%
Custo Acumulado			R\$ 185.973,84

Tatiane Zambam
Engenheira Civil