



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO 850397/2017	GESTOR MINISTÉRIO DO ESPORTE	PROGRAMA ESPORTE E GRANDES EVENTOS -	AÇÃO / MODALIDADE CONTRATO DE REPASSE	OBJETO APOIO DE INFRAESTRUTURA ESPORTIVA (MELHORIAS DO GINÁSIO MUNICIPAL DE				
PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE GUAPORÉ		MUNICÍPIO / UF GUAPORÉ/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO RUA JOSÉ BONIFÁCIO, Nº 552, PLANALTO	APELIDO DO EMPREENDIMENTO CENTRO SOCIAL URBANO				
DATA BASE jul-18	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE LOTE ÚNICO	BDI 1 22,23%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 01/02/19	Parcela 1 mar/19	Parcela 2 abr/19	Parcela 3 mai/19	Parcela 4 jun/19	Parcela 5 jul/19	Parcela 6 ago/19	Parcela 7 set/19	Parcela 8 out/19
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE			Parcela (%)	50,28%	49,72%						
			Parcela (R\$)	152.893,32	151.193,79						
			Acumulado (%)	50,28%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	152.893,32	304.087,11						
1.	INSTALAÇÃO DA OBRA	968,50	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	968,50							
2.	COBERTURA	241.771,56	Parcela (%)	40,00%	60,00%						
			Acumulado (%)	40,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	96.708,62	241.771,56						
3.	PAVIMENTAÇÕES	55.216,20	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	55.216,20							
4.	SERVIÇOS FINAIS	6.130,85	Parcela (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (%)	0,00%	100,00%						
			Acumulado (R\$)	0,00	6.130,85						

Local

06 de março de 2019

Data

Nome: RICARDO PEDROSO DE FARIAS

Título: ENGENHEIRO CIVIL

CREA/CAU RS215262

ART/RRT: