



PLE - Planilha de
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	DATA ASSINATURA
1.042011-95/2017	23645/2017		

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Guaporé - Município de Santo Antônio

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	INÍCIO DA OBRA
		10/10/2019

Única	1	2	3	4	5	6	45	46	47	48	49	50

Nº do Evento	Título dos Eventos	1	2	3	4	5	6	45	46	47	48	49	50
1	Administração Local	A administração local será propo											
2	Serviços gerais	1											
3	Terraplenagem	1											
4	Tubulação de drenagem	1											
5	Caixa coletora	3											
6	Sarjetas	3											
7	Base	2											
8	Pavimento	3											
9	Sinalização	3											

Cronograma		Mês 01	
Parcela	%	13,26%	
	R\$	39.800,18	
Acumulado	%	13,26%	
	R\$	39.800,18	

Guaporé/RS, 14 de maio de 2019
Local e Data