

DECLARAÇÃO AJUSTES MEMORIAIS E ORÇAMENTO

OBRA: Construção do Centro de Eventos - 3º Etapa (Conclusão da Obra)

CONTRATO DE REPASSE: 858481/2017/MTUR/CAIXA

ENDEREÇO: Prolongamento da Avenida Silvio Sanson, s/n, Parque do Autódromo de Guaporé-RS

Esta presente declaração tem como objetivo explicar alguns ajustes que foram feitos nas planilhas orçamentárias e memoriais descritivos e de quantitativos, devido aos ajustes solicitados pela Caixa Econômica Federal em 16 de maio de 2019. Estes ajustes se referem ao contrato **1.045.491-81/2017/MTUR - Construção do Centro de Eventos - 3º Etapa (Conclusão da Obra)**.

Seguem abaixo as explicações que se fazem necessárias para maior entendimento do projeto final. (Cada explicação estará numerada conforme o item da notificação).

2.10 – ESQUADRIAS – conforme citado na notificação, a área de pintura das esquadrias existentes já foi orçada no contrato da 2º Etapa deste referido contrato, desta forma, foram todas retiradas dos quantitativos, ficando somente a pintura das esquadrias novas da Ampliação.

2.15 – PPCI – Conforme citado na notificação, os itens referentes ao sistema de hidrantes como um todo já foram orçados no contrato da 2º Etapa do contrato. Sendo assim, todos os itens que estavam em duplicidade foram retirados das planilhas, ficando a letra c) desta notificação desnecessária para a atual etapa do projeto, uma vez que os hidrantes foram detalhados na 2º Etapa.

2.19 – ACESSÓRIOS BANHEIROS – Os itens de Papeleiras, saboneteiras e porta toalhas foram removidos do memorial descritivo e projeto.

2.20 – ELÉTRICA – O memorial foi ajustado para as luminárias arandelas nas churrasqueiras e, os dispositivos anti-surtos retirados de toda a documentação pois não serão instalados.

Guaporé, 22 de maio de 2019.

Marilu Cristina Giacon

Arquiteta e Urbanista

CAU 17.858-6