



3. CRONOGRAMA

O cronograma sugerido cobre a sequência de atividades necessárias para implantação do projeto. A duração das atividades é baseada em dados históricos e assume que as equipes envolvidas têm dedicação exclusiva ao projeto e as condições do tempo (clima) são favoráveis. Portanto, os prazos do projeto e das suas etapas podem variar conforme a quantidade de recursos alocados e das condições imprevistas enfrentadas. O início das instalações será definido e validade pela Prefeitura Municipal de São José do Hortêncio, com pagamento ao término da obra, mediante a TAD (Termo de Aceite Definitivo) emitido pela contratante.

Cronograma de Execução de Obra	Mês 1		Mês 2		Mês 3	
	1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena	2ª Quinzena	1ª Quinzena	2ª Quinzena
Levantamento técnico e Elaboração do Projeto Executivo	■	■				
Aquisição de Materiais		■	■			
Entrega de Materiais			■	■		
Instalação, Configuração e Ativação do Sistema					■	■
Aceitação final da obra						■

