



CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA PAVIMENTA RS	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO Pavimentação com Blocos Intertravado em Trecho de Estrada Vicinal PACA SUL
-------------	--------	--------------------------	-------------------	--

PROponente / Tomador MUNICÍPIO DE CAMPINA DAS MISSÕES	MUNICÍPIO / UF Campina das Missões/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO Linha Paca Sul	APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação em Trecho de Estrada Vicinal PACA SUL
--	--	---	---

DATA BASE dez-21	DESON. Não	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1 22,00%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
---------------------	---------------	---	-------------------	-----------------	-------	-------	-------	-------

EDITAR / ATUALIZAR
CRONOGRAMA

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 18/07/22	Parcela 1 ago/22	Parcela 2 set/22	Parcela 3 out/22	Parcela 4 nov/22	Parcela 5 dez/22	Parcela 6 jan/23	Parcela 7 fev/23	Parcela 8 mar/23
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	630.827,01	Parcela (%) Parcela (R\$) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	12,83% 80.916,63 12,83% 80.916,63	12,29% 77.557,86 25,12% 158.474,49	12,29% 77.557,87 37,42% 236.032,36	12,29% 77.557,87 49,71% 313.590,23	12,29% 77.557,86 62,01% 391.148,09	12,29% 77.557,87 74,30% 468.705,96	12,29% 77.557,86 86,59% 546.263,82	13,41% 84.563,19 100,00% 630.827,01
1.	Serviços Preliminares	3.358,76	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	100,00% 100,00% 3.358,76							
2.	Pavimentação	620.462,93	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	12,50% 12,50% 77.557,87	12,50% 155.115,73	12,50% 232.673,60	12,50% 310.231,47	12,50% 387.789,33	12,50% 465.347,20	12,50% 542.905,06	12,50% 620.462,93
3.	Sinalização	7.005,32	Parcela (%) Acumulado (%) Acumulado (R\$)	0,00% 0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	0,00% 0,00	100,00% 7.005,32

Local

05 de julho de 2022

Data

Nome: Gabriel de Oliveira
Título: Engº Civil
CREA/CAU 168.937
ART/RRT: 1132184

Nome: Carlos Justen
Título: Prefeito Municipal
CREA/CAU
ART/RRT: