

Obra
Novo PAC Saúde PROJETO REFERENCIADO DE UBS PORTE 2 - SEM
DESONERAÇÃO

Bancos
SINAPI - 12/2024 - Rio
Grande do Sul
SBC - 01/2025 - Rio
Grande do Sul
ORSE - 11/2024 -
Sergipe
SEINFRA - 028 - Ceará

B.D.I.
20,81%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido
nos preços unitário dos
insumos de mão de obra, de
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS	180 DIAS	210 DIAS	240 DIAS	270 DIAS
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INDIRETOS	100,00% 193.370.64	100,00% 193.370.64								
2	FUNDAÇÃO	100,00% 264.511.97	50,00% 132.255.99	50,00% 132.255.99							
3	ESTRUTURA	100,00% 376.218.80	50,00% 188.109.40	50,00% 188.109.40							
4	ALVENARIA, VEDAÇÕES E DIVISÓRIAS	100,00% 245.217.86					100,00% 245.217.86				
5	COBERTURA	100,00% 114.593.37			50,00% 57.296.69	50,00% 57.296.69					
6	IMPERMEABILIZAÇÃO	100,00% 17.611.38					100,00% 17.611.38				
7	ESQUADRIAS	100,00% 246.664.41			50,00% 123.332.21	50,00% 123.332.21					
8	REVESTIMENTO DE PAREDE	100,00% 106.901.48					50,00% 53.450.74	50,00% 53.450.74			
9	REVESTIMENTO DE PISO INTERNO	100,00% 112.038.95							50,00% 56.019.48	50,00% 56.019.48	
10	REVESTIMENTO DE PISO EXTERNO	100,00% 54.789.61							50,00% 27.394.81	50,00% 27.394.81	
11	REVESTIMENTO DE TETO	100,00% 55.001.53							50,00% 27.500.77	50,00% 27.500.77	
12	PINTURA	100,00% 100.169.60								50,00% 50.084.80	50,00% 50.084.80
13	MARMORARIA	100,00% 15.874.25						100,00% 15.874.25			
14	LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS	100,00% 70.147.16									100,00% 70.147.16
15	INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS	100,00% 159.218.26				50,00% 79.609.13				50,00% 79.609.13	
16	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	100,00% 293.950.68						50,00% 146.975.34	50,00% 146.975.34		
17	CLIMATIZAÇÃO	100,00% 109.813.40							50,00% 54.906.70	50,00% 54.906.70	
18	DADOS E VOZ	100,00% 7.906.21					50,00% 3.953.11				50,00% 3.953.11
19	GASES MEDICINAIS	100,00% 11.597.74						100,00% 11.597.74			
20	URBANIZAÇÃO	100,00% 10.475.49									100,00% 10.475.49
21	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	100,00% 8.532.90									100,00% 8.532.90
Porcentagem			19,95%	12,44%	7,02%	10,11%	12,44%	8,85%	12,15%	11,48%	5,56%
Custo			513.736,02	320.365,38	180.628,89	260.238,02	320.233,08	227.898,07	312.797,08	295.515,67	143.193,45
Porcentagem Acumulado			19,95%	32,4%	39,41%	49,52%	61,96%	70,81%	82,96%	94,44%	100,0%
Custo Acumulado			513.736,02	834.101,40	1.014.730,29	1.274.968,31	1.595.201,39	1.823.099,46	2.135.896,54	2.431.412,21	2.574.605,69

PAULA BERNARDES WIRTH
Setor de Engenharia