

# CRONOGRAMA

Item	Descrição das Metas / Macro-serviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra										
			10/05/22	Jun/22	Jul/22	ago/22	set/22	out/22	nov/22	dez/22	Jan/23		
1.	SERVIÇOS A EXECUTAR	65.264,87	Parcela (%)	100,00%									
			Parcela (R\$)	65.264,87									
			Acumulado (%)	100,00%									
			Acumulado (R\$)	65.264,87									
			Parcela (%)	100,00%									
			Parcela (R\$)	65.264,87									
			Acumulado (%)	100,00%									
			Acumulado (R\$)	65.264,87									

Local \_\_\_\_\_  
 14 de Janeiro de 2022 \_\_\_\_\_  
 Data \_\_\_\_\_

**Luzia Maggi Morais Cunha**  
 Prefeita Municipal  
 Bom Jesus/RS

Nome: SERGIO LUIZ GRS AZEVEDO  
 Título: ENGENHEIRO CIVIL  
 CREA/CADU CREA-RS 010118  
 ARTIRRT: 11690683