CAIXA

PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1067256-82	892910/2019	892910/2019/MAPA/CAIXA	MAPA	AGROPECUÁRIA SUSTENTÁVEL	ZV0043	29/12/2019

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS	GUAPORÉ/RS	LINHA SÉTIMA BRASIL	PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS LINHA SÉTIMA BRASIL, GUAPORÉ/RS

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
				01/08/2020

Nº do Evento	Título dos Eventos	0+000 - 0+220	0+220 - 0+360	0+360 - 0+600	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS INICIAIS	1	1	1																																														
3	TERRAPLENAGEM	1	2	2																																														
4	DRENAGEM	1	2	2																																														
5	BASE/MEIO FIO	1	2	2																																														
6	PAVIMENTAÇÃO	1	2	3																																														
7	SINALIZAÇÃO	3	3	3																																														

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03
Parcela	%	36,80%	38,54%	24,66%
	R$	165.023,15	172.814,45	110.569,55
Acumulado	%	36,80%	75,34%	100,00%
	R$	165.023,15	337.837,60	448.407,15

Assinado de forma digital por RICARDO PEDROSO DE FARIAS:00525012052
Dados: 2020.07.15 14:24:23 -03'00'

GUAPORÉ/RS, 15 de julho de 2020
Local e Data

Responsável Técnico: RICARDO PEDROSO
CREA / CAU: RS215262