CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Valor total do orçamento da obra incluso BDI (R$)	BDI	Objeto do Orçamento	Proponente
R$ 49.864,36	**22,23%**	**MURO DE ARRIMO POR GRAVIDADE**	**MUNICÍPIO DE GUAPORÉ - RS**
Endereço da Obra			Volume Total (m³)
MORRO DO GALLON, ESTRADA 21 DE ABRIL, ACESSO AO MONUMENTO DO CRISTO REDENTOR			**152,00**

Item	Descrição	Peso (%)	Preço Total c/ BDI (R$)	Semanas					
				Semana 1		Semana 2		Semana 3	
				%	R$	%	R$	%	R$
1	MOVIMENTAÇÃO DE TERRA E TRANSPORTE DE MATERIAL	24,97%	R$ 12.453,12	100,00%	R$ 12.453,12	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00
2	MURO DE ARRIMO: ESTRUTURA	68,63%	R$ 34.222,97	20,00%	R$ 6.844,59	40,00%	R$ 13.689,19	40,00%	R$ 13.689,19
3	MURO DE ARRIMO: DRENAGEM	6,14%	R$ 3.060,27	0,00%	R$ 0,00	50,00%	R$ 1.530,14	50,00%	R$ 1.530,14
4	SERVIÇOS FINAIS: LIMPEZA DA OBRA	0,26%	R$ 128,00	0,00%	R$ 0,00	0,00%	R$ 0,00	100,00%	R$ 128,00
Total	Parcial	-	-	38,70%	R$ 19.297,71	30,52%	R$ 15.219,32	30,78%	R$ 15.347,32
	Acumulado	100,00%	R$ 49.864,36	38,70%	R$ 19.297,71	69,22%	R$ 34.517,04	100,00%	R$ 49.864,36

Guaporé / RS, fevereiro de 2019.

_____

Responsável Técnico da Prefeitura

Nome: Tiago Noal

Título Profissional: Engenheiro Civil

Registro no orgão profissional: RS207576