TERMO ADITIVO Nº 11

REFERENTE: CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 06/2024, PROCESSO Nº 250/2024, HOMOLOGADO EM 17 DE MAIO DE 2024, CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 381/2024, DATADO DE 17 DE MAIO DE 2024, FIRMADO ENTRE O MUNICÍPIO DE GUAPORÉ E A EMPRESA BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA, TENDO COMO OBJETO A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA GLOBAL (MÃO DE OBRA E MATERIAL) PARA PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS REGULARES, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA EXTENSÃO DE 242,72 METROS E ÁREA DE 974,62 M² NA RUA MARCELINO CHAMPAGNAT, BAIRRO PLANALTO, ENTRE A RUA DR. JOÃO PEDRO ORTIZ E RUA JOSÉ BONIFÁCIO, E ESTACIONAMENTO E CALÇADA EM BLOCOS INTERTRAVADOS EM FRENTE A EMEI MARIA ROSA FERREIRA, ÁREA DE 1.327,56 M², RECURSO LIVRE, DE ACORDO COM PROJETO, ORÇAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO.

1. Conforme solicitação da Secretaria Municipal de Coordenação, Planejamento e Desenvolvimento Econômico, Proc. Administrativo nº 590/2025, de 27 de junho de 2025, prorroga-se o prazo de execução e vigência contratual, constante na Cláusula Segunda do contrato, itens 2.1 e 2.2, **até o dia 31 de agosto de 2025, a contar de 1º de julho de 2025.**

2. As demais cláusulas do contrato permanecem inalteradas.

Município de Guaporé/RS, 30 de junho de 2025.

_____

BAGGIO CONSTRUÇÕES LTDA
CONTRATADA

_____

ODAIR ANDRÉ ROSSETTO
CONTRATANTE

_____

LUIZ CARLOS FAVA
ASSESSOR JURÍDICO
OAB/RS 73.614