Relatório de Obras Municipais 2025 - SMTEL - Setembro

OBRA: Reforma da Cobertura do Prédio da Hidroviária.

CONTRATO: nº 12/2025

DATA DE INÍCIO: 13/08/2023

SITUAÇÃO: Obra Concluída em processo de pagamento.

INVESTIMENTO: R$9.690,00

OBRA: CONSTRUÇÃO PISTA DE SKATE NA MODALIDADE STREET.

CONTRATO: nº 28/2025

DATA DE INÍCIO: 09/04/2025

SITUAÇÃO: Em andamento.

INVESTIMENTO: R$19.880,00

OBRA: DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA DE QUADRA POLIESPORTIVA DA PRAÇA DO BAIRRO JOÃO LANDEL

DATA DE INÍCIO: 09/06/2025

CONTRATO: nº 97/2025

SITUAÇÃO: Obra em andamento.

INVESTIMENTO: R$702.216,61

RICARDO MOÇO BATISTA
CREA/RS 195404
SMTEL

Assinado por 1 pessoa: RICARDO MOÇO BATISTA
Para verificar a validade das assinaturas, acesse https://saojosedonorte.1doc.com.br/verificacao/911A-FA86-A610-47E8 e informe o código 911A-FA86-A610-47E8