PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1083679-50	934209/2022		MDR	Apoio a Politica Nacional de Desenvolvimento	Emenda Individual	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPINA DAS MISSÕES	CAMPINA DAS MISSÕES/RS	TRECHOS DAS RUAS LÉO GUIDO ROTH E	PAVIMENTAÇÃO DE TRECHOS DAS RUAS DO PERIMETRO URBANO DO MUNICIPIO

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA

Nº do Evento	Título dos Eventos	1 SERVIÇOS INICIAIS	2 PAV. - TRECHO 01	3 PAV. TRECHO 02	4 PAV. TRECHO 03	5 PASSEIO 01	6 PASSEIO 02	7 SINALIZAÇÃO	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																		
1	Administração Local	A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.																																																	
2	SERVIÇOS INICIAIS	1																																																	
3	PAVIMENTAÇÃO		2	3	4																																														
4	SINALIZAÇÃO							7																																											
5	PASSEIOS					5	6																																												

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04	Mês 05	Mês 06	Mês 07
Parcela	%	0,96%	20,58%	23,54%	19,19%	16,69%	16,69%	2,35%
	R$	2.378,70	50.999,84	58.340,13	47.556,38	41.365,62	41.365,62	5.826,74
Acumulado	%	0,96%	21,54%	45,08%	64,27%	80,96%	97,65%	100,00%
	R$	2.378,70	53.378,54	111.718,66	159.275,04	200.640,66	242.006,27	247.833,01

CAMPINA DAS MISSÕES/RS, 23 de fevereiro de 2023
Local e Data

Responsável Técnico: GABRIEL DE OLIVEI
CREA / CAU: 168.937