CRONOGRAMA FINANCEIRO

Obra: REFORMA E CONSTRUÇÃO MEZANINO TRIBUTOS

Município: BOM JESUS/ RS

Endereço: AV. MANOEL SILVEIRA DE AZEVEDO, 2987

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	VALOR (R$)	1 MÊS	2 MÊS	3 MÊS	4 MÊS	5
1	**PISOS**	**11.036,62**	50%	20%	20%	10%	
			5.518,31	2.207,32	2.207,32	1.103,67	
2	**MEZANINO E ACESSO**	**66.552,45**	25%	25%	25%	25%	
			16.638,11	16.638,11	16.638,11	16.638,12	
3	**ELÉTRICA E LÓGICA**	**10.351,77**	30%	20%	20%	30%	
			3105,53	2.070,35	2.070,35	3.105,54	
							-
						-	-
VALORES TOTAIS		**R$ 87.940,84**	**R$ 25.261,95**	**R$ 20.915,78**	**R$ 20.915,78**	**20.847,33**	**#REF!**

Sergio Luiz Grazziotin
Engenheiro civil
CREA.RS 010118

Bom Jesus, 04 de outubro de 2021.