PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
Cronograma

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Nº OPERAÇÃO	Nº SICONV	GIGOV	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	DATA ASSINATURA
1077046-52	CAIXA	CAXIAS/RS	CAIXA	PLANEJAMENTO URBANO	CONTRATO DE REPASSE MDR	

PROPONENTE / TOMADOR	MUNICÍPIO / UF	LOCALIDADE / ENDEREÇO	OBJETO
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JESUS	BOM JESUS/RS	BAIRRO CONCEIÇÃO	PAVIMENTAÇÃO COM PAVER DA RUA ARTHUR DA SILVA FERREIRA

Nº CTEF	EMPRESA EXECUTORA	CNPJ	OBJETO DO CTEF	INÍCIO DA OBRA
		ART 11668348		01/02/2022

Nº do Evento	Título dos Eventos	FRENTE 01	FRENTE 02	FRENTE 03	FRENTE 04	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
		Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)																																																			
1	SERVIÇO PRELIMINARES	1	1	1	1																																															
2	DRENAGEM/ ESGOTAMENTO	1																																																		
3	PAVIMENTAÇÃO	1	2	3																																																
4	CALÇADAS				4																																															
5	SINALIZAÇÃO VIÁRIA/ PINTURA				4																																															

Cronograma		Mês 01	Mês 02	Mês 03	Mês 04
Parcela	%	33,50%	15,20%	18,60%	32,71%
	R$	147.246,81	66.808,61	81.732,71	143.752,50
Acumulado	%	33,50%	48,70%	67,29%	100,00%
	R$	147.246,81	214.055,43	295.788,14	439.540,64

BOM JESUS/RS, 24 de maio de 2022
Local e Data

Responsável Técnico: MARCOS RONNING
CREA / CAU: CREA-RS210160