Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Ipê
www.pmipe.rs.gov.br

Rua Frei Casimiro Zaffonato, 1060
Cep: 95240-000 - IPÊ - RS
Fone: (54) 3233.1050

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proponente: Prefeitura Municipal de Ipê - RS | **Resp. Técnico: Matheus Marin** | **Mês de Referência: 05/2020 (N. DES)**
Objeto: Pavimentação em bloco intertravado | **CREA-RS: 146.005** | **Encargos Sociais: 110,61%**
Município: Ipê - RS | **ART:** | **BDI: 22,66%**
Endereço da obra: Estrada Linha Garibaldi | **Mão-de-obra e Mateiral** | **Largura da pista: 10,0m** | **Extensão: 341,00m**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$584,40	0,003		33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO	R$216.283,56	0,997		33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00		100,00
			0,000			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,000			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,000			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
			0,00			0,00		0,00		0,00		0,00
TOTAL		R$216.867,96	1,00	0,00	33,00%	33,00%	33,00%	66,00%	34,00%	100,00%	0,00%	100,00%
				FINANCEIRO	R$	71.566,43	R$	71.566,43	R$	73.735,11	R$	-

Ipê, 10/07/2020

Resp. Técnico: Matheus Marin
CREA-RS: 146.005

Proponente: Prefeitura Municipal de Ipê