Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Ipê
www.pmipe.rs.gov.br

Rua Frei Casimiro Zaffonato, 1060
Cep: 95240-000 - IPÊ - RS
Fone: (54) 3233.1050

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proponente: Prefeitura Municipal de Ipê - RS
Objeto: Pavimentação externa e reforma de sanitários
Município: Ipê - RS
Endereço da obra: Rua Luiz Augusto Branco, Cruzeiro

Resp. Técnico: Matheus Marin
CREA-RS: 146.005
ART:
Mão-de-obra e Mateiral

Mês de Referência: 05/2020
Encargos Sociais: 110,61%
BDI: 22,65%

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DE SERVIÇOS	VALOR DOS SERVIÇOS (R$)	PESO	EXECUTADO %	SERVIÇOS A EXECUTAR							
					MÊS - 1		MÊS - 2		MÊS - 3		MÊS - 4	
					SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %	SIMPL.%	ACUM. %
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R$2.185,23	0,008		50,00	50,00	50,00	100,00		100,00		100,00
2	PAVIMENTAÇÃO EXTERNA	R$140.646,93	0,493		33,00	33,00	33,00	66,00	34,00	100,00		100,00
3	DRENAGEM PLUVIAL	R$8.549,06	0,030		100,00	100,00		100,00		100,00		100,00
4	SUPRAESTRUTURA	R$37.910,98	0,133		35,00	35,00	50,00	85,00	15,00	100,00		100,00
5	PAREDES E PAINÉIS	R$4.871,38	0,017			0,00	100,00	100,00		100,00		100,00
6	ESQUADRIAS	R$24.913,26	0,087			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
7	REVESTIMENTO INTERNO	R$18.120,86	0,064			0,00		0,00	100,00	100,00		100,00
8	FORRO	R$10.717,74	0,038			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
9	PAVIMENTAÇÃO INTERNA	R$13.111,84	0,046			0,00		0,00	50,00	50,00	50,00	100,00
10	PINTURA	R$12.289,71	0,043			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00

Estado do Rio Grande do Sul
Prefeitura Municipal de Ipê
www.pmipe.rs.gov.br

Rua Frei Casimiro Zaffonato, 1060
Cep: 95240-000 - IPÊ - RS
Fone: (54) 3233.1050

CRONOGRAMA FÍSICO - FINANCEIRO

Proponente: Prefeitura Municipal de Ipê - RS
Objeto: Pavimentação externa e reforma de sanitários
Município: Ipê - RS
Endereço da obra: Rua Luiz Augusto Branco, Cruzeiro

Resp. Técnico: Matheus Marin
CREA-RS: 146.005
ART:
Mão-de-obra e Mateiral

Mês de Referência: 05/2020
Encargos Sociais: 110,61%
BDI: 22,65%

11	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R$5.053,95	0,018			0,00	15,00	15,00	40,00	55,00	45,00	100,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R$1.533,60	0,005			0,00		0,00	90,00	90,00	10,00	100,00
13	INSTALAÇÕES DE ESGOTO	R$1.849,68	0,006			0,00	80,00	80,00	20,00	100,00		100,00
14	LOUÇAS E METAIS	R$3.394,94	0,012			0,00		0,00		0,00	100,00	100,00
TOTAL		**R$285.149,16**	**1,00**	**0,00**	24,31%	**24,31%**	25,80%	**50,11%**	28,74%	**78,85%**	21,15%	**100,00%**
				FINANCEIRO	**R$**	**69.324,00**	**R$**	**73.570,81**	**R$**	**81.955,14**	**R$**	**60.299,21**

Ipê, 13 de novembro de 2020

Resp. Técnico: Matheus Marin
CREA-RS: 146.005

Proponente: Prefeitura Municipal de Ipê