
% R$ % R$ % R$

1 2,35% R$ 1.481,44 100,00% R$ 1.481,44 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

2 97,65% R$ 61.548,79 33,00% R$ 20.311,10 33,00% R$ 20.311,10 34,00% R$ 20.926,59

-                     -                    34,57% R$ 21.792,54 32,22% R$ 20.311,10 33,20% R$ 20.926,59

100,00% R$ 63.030,23 34,57% R$ 21.792,54 66,80% R$ 42.103,64 100,00% R$ 63.030,23

Guaporé / RS, junho de 2022

Total
Parcial

Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Valor total do orçamento da obra incluso BDI (R$) BDI Objeto do Orçamento Proponente

Mês 3

Nome:Ademir Daniel Canton

Responsável Técnico

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ - RSR$ 63.030,23 25,10% EXECUÇÃO DE SUBESTAÇÃO COM QUADRO DE MEDIÇÃO DE 112,5 KVA

Mês 2

INSTALAÇÃO DE SUBESTAÇÃO COM QUADRO DE MEDIÇÃO DE 
112,5 KVA

PLACA DE OBRA

Endereço da Obra Área total da ampliação (m²)

AVENIDASILVIO SANSON, Nº 1135, BAIRRO CENTRO, GUAPORÉ/RS -

Item

Meses

Registro CFR BR 61937274004

Descrição Peso (%)
Preço Total c/ 

BDI (R$)
Mês 1


