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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.

2 Serviços Gerais  1 1 1

3 Terraplenagem  1 1 1

4 Tubulação de drenagem  2 2 1

5 Boca de lobo  5 4 2

6 Meio Fio  3 2 3

7 Base do pavimento  3 3 3

8 Pavimento  4 4 3

9 Limpeza e Sinalização  5

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

Tatiane Zambam

76.287,05

100,00%

159.880,49

29,93%

18.728,13

CREA/RS 159.163

236.167,54 254.895,67 254.895,67

100,00%100,00%

-34.015,47

100,00%100,00%

R$
Acumulado

3,66% 92,65%16,58%

42.271,58

32.931,50

Local e Data

9.340,08

Guaporé/RS, 25 de janeiro de 2023

%

Nº do 

Evento
Título dos Eventos

3,66%

Cronograma

%
Parcela

9.340,08R$

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos

                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

0,00%62,72%12,92% 13,34% 7,35% 0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

- -

254.895,67

100,00%

-

254.895,67

100,00%

254.895,67 254.895,67254.895,67254.895,67

---

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO

Guaporé/RS Rua XV de Novembro

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR

Município de Guaporé

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Pavimentação e Drenagem da Rua XV de Novembro/Município de Guaporé/RS

127.477 v006   micro


