ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
MUNICIPIO DE GUAPORE
GABINETE DO PREFEITO

TERMO ADITIVO N° 06

REFERENTE: TOMADA DE PRECOS n° 01/2022, PROCESSO n° 429/2022,
HOMOLOGADA EM 30 DE JUNHO DE 2022, CONTRATO ADMINISTRATIVO
N° 727/2022, DATADO DE 04 DE JULHO DE 2022, FIRMADO ENTRE O
MUNICIPIO DE GUAPORE E A EMPRESA LA CONSTRUCAO E
PAVIMENTACAO LTDA., TENDO COMO OBJETO CONTRATACAO DE
EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EMPREITADA GLOBAL (MAO DE OBRA
E MATERIAL) PARA PAVIMENTACAO COM PARALELEPIPEDOS
REGULARES E DRENAGEM DA RUA LOBO DA COSTA, TRECHO
COMPREENDIDO ENTRE A RUA VANINI E PROJECAO DA TRAVESSA A,
COM AREA DE 2.073,95M?, COM RECURSOS DO CONTRATO DE REPASSE
N° 912709/2021/MDR/CAIXA E CONTRAPARTIDA MUNICIPAL, DE ACORDO
COM PROJETO, ORCAMENTO DE CUSTO, MEMORIAL DESCRITIVO E
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO.

1. Conforme solicitacdo da Secretaria Municipal de Coordenacédo, Planejamento e
Desenvolvimento Econdmico, Memorando 6.110/2023, os prazos previstos na Clausula
Sexta, itens 6.1 e 6.2, ficam dilatados até 29 de agosto de 2023, podendo ser prorrogado
em conformidade com o artigo 57 da Lei n° 8.666/93.

3. As demais clausulas do contrato permanecem inalteradas.

Municipio de Guaporé/RS, 31 de julho de 2023.
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