
VALORES 1° 2º 3º 4º

TOTAIS MÊS MÊS MÊS MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.556,94R$           13.556,94

2 TERRAPLENAGEM 20.327,01R$           20.327,01

3 PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPíPEDO 178.803,81R$         59.601,27 59.601,27 59.601,27

4 DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTE 25.475,62R$           8.491,87 8.491,87 8.491,87

5 SINALIZAÇÃO E ACESSABILIDADE 17.811,05R$           8.905,53 8.905,52

6 OBRAS COMPLEMENTARES 16.612,44R$           4.153,11 4.153,11 4.153,11 4.153,11

TOTAL DO MÊS (R$) 46.528,93R$         72.246,25R$         81.151,78R$        72.659,90R$         

TOTAL DO MÊS (%) 17,07% 26,50% 29,77% 26,66%

TOTAL ACUMULADO 272.586,87R$         46.528,93R$         118.775,19R$       199.926,97R$      272.586,87R$       

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL E PASSEIOS COM 
ACESSIBILIDADE PARA RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS

Extensão: 107,31 m

LOTE 06
RUA BENJAMIN CINSTANT

Flávio Scholant - CREA/RS 63146-D

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PERIODO


		2023-06-28T00:33:48-0300




