
 Prefeitura Municipal de Guaporé
CNPJ: 87.862.397/0001-09 

Obra Bancos
Pavimentação Linha 21 de Abril - Acesso ao Cemitério Cristo Redentor [Trecho 
02]

SINAPI - 05/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 01/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS E ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%

36.129,41
51,75%

18.696,55
48,25%

17.432,86
 1.1 NOAL. PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO (Copia da SINAPI 

(74209/001))
100,00%
1.263,69

100,00%
1.263,69

 1.2 TOPOGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%
2.895,00

50,00%
1.447,50

50,00%
1.447,50

 1.3 AUXILIAR DE TOPÓGRAFO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%
1.381,20

50,00%
690,60

50,00%
690,60

 1.4 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%
25.027,12

50,00%
12.513,56

50,00%
12.513,56

 1.5 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 100,00%
5.562,40

50,00%
2.781,20

50,00%
2.781,20

 2 DRENAGEM 100,00%
22.188,86

100,00%
22.188,86

 2.1 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 100 CM EM CONCRETO, ALAS COM 
ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

100,00%
14.113,06

100,00%
14.113,06

 2.2 Sarjeta triangular de concreto - STC 80-15 moldada no local com extrusora e concreto 
usinado - escavação mecânica - areia ebrita comerciais

100,00%
964,74

100,00%
964,74

 2.3 TRANSPOSIÇÃO DE SEGMENTOS DE SARJETAS TSS 02, INCLUSO TUBO DE 
CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 
MM, PA-1JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE 
INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. (Adaptado da SINAPI 
(92210))

100,00%
4.755,72

100,00%
4.755,72

 2.4 CAIXA COLETORA, 1,20X1,20X1,50M, COM FUNDO E TAMPA DE CONCRETO E 
PAREDES EM ALVENARIA

100,00%
2.355,34

100,00%
2.355,34

 3 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
452.748,34

51,87%
234.847,94

48,13%
217.900,40

 3.1 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-BASE 100,00%
5.710,50

100,00%
5.710,50

 3.2 LASTRO COM PEDRA BRITADA N. 2 - 19 A 38 MM - POSTO 
PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE (CAMADA DE 3 CM DE BRITA ANTI-
EXTRUSIVA PARA REGULARIZAÇÃO DA SUB-BASE)

100,00%
10.926,50

100,00%
10.926,50

 3.3 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). (BRITA ANTI-
EXTRUSIVA)

100,00%
1.270,89

100,00%
1.270,89

 3.4 TRANSPORTE (DE BRITA ANTI-EXTRUSIVA PARA REGULARIZAÇÃO DA SUB-
BASE) COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, 
DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
2.952,45

100,00%
2.952,45

 3.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE (15 CM) PARA PAVIMENTAÇÃO DE 
BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

100,00%
94.922,60

100,00%
94.922,60

 3.6 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM 
CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA 
DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 (BRITA 
GRADUADA)

100,00%
6.227,36

100,00%
6.227,36

 3.7 TRANSPORTE (DE BRITA GRADUADA PARA BASE) COM CAMINHÃO 
BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
14.467,02

100,00%
14.467,02

 3.8 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (ASFALTOS DILUÍDOS CM-30: ANP 11/06/2023) 100,00%
33.086,88

100,00%
33.086,88

 3.9 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C: 
ANP MAI/2023)

100,00%
10.808,64

100,00%
10.808,64

 3.10 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, 
CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 
(Adaptado da SINAPI (95995) - I1518 subst. C101021 MOD. ANP) (ANP 11/06/2023)

100,00%
263.967,07

20,00%
52.793,41

80,00%
211.173,66

 3.11 Carga, manobra e descarga de mistura betuminosa a quente em caminhão basculante 
de 6 m³ - carga em usina de asfalto100/140 t/h e descarga em vibroacabadora

100,00%
2.967,52

20,00%
593,50

80,00%
2.374,02

 3.12 Transporte de mistura betuminosa a quente com caminhão com caçamba térmica de 6 
m³ - rodovia pavimentada

100,00%
5.440,91

20,00%
1.088,18

80,00%
4.352,73

 4 SINALIZAÇÃO 100,00%
11.672,66

100,00%
11.672,66

 4.1 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA A 
BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 
MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

100,00%
10.432,80

100,00%
10.432,80

 4.2 Placa em aço nº 16 galvanizado com película retrorrefletiva tipo I + SI - confecção 100,00%
260,56

100,00%
260,56

 4.3 Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - 
fornecimento e implantação

100,00%
979,30

100,00%
979,30

48,5% 51,5%
253.544,49 269.194,78

48,5% 100,0%
253.544,49 522.739,27

B.D.I.
24,03%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Tiago Noal
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Av. Silvio Sanson  - Centro - Guaporé / RS

(54) 3443-4190 / engenharia3@guapore.rs.gov.br 


