CA' VA PLE - Planilha de Levantamento de Eventos Grau de Sigilo
A4 Cronograma #PUBLICO
N° OPERACAO N° SICONV |GIGOV GESTOR PROGRAMA ACAO / MODALIDADE | DATA ASSINATURA
1082906-77 927795/2022 Caxias do Sul - RS MTUR HORA DO TURISMO 222310V0 04/05/2022
PROPONENTE / TOMADQR MUNICIPIO / UF LOCALIDADE / ENDERECO OBJETO B )
MUNICIPIO DE GUAPORE Guaporé-RS Av. Monsenhor Scalabrini, Guaporé-RS REFORMA E CONSTRUCAO DE INFRAESTRUTURA NA PRACA MUNICIPAL GETULIO
N° CTEF |EMPRESA EXECUTORA CNPJ OBJETO DO CTEF | INICIO DA OBRA
..13/1170-01
8
S
N° do : 112, 3/4]15]6 8191101111213 /14/15|16,17]18|19/20/21|22/23/24|25/26|27|28/29/30/31/32/33|34/35/36[37,38/39|/40,41 /42|43 4445|4647 48|49 50
Evento Titulo dos Eventos Informe abaixo o NUMERO DO PERIODO em que os eventos serdo concluidos (medigdo por eventos)
1 |Administragéo Local A administracéo local sera proporcional a execucdo dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 |Servigos Iniciais 1
3 |Demoligdes 1
4 |Transplante Jerivas 1
5  |MovimentagGes de Terra 1
6 |Bases 1
7  |Rampas PNE 2
8 |Pisos podotateis calgadas exister] | 2
9  |Meio-fios Calgada Principal 2
10 |Assentamento Calgada Principal | | 2
11 |Escadas 3
12 |Arquibancadas 3
13 |Meio-Fios Caminhos Secundarios | 4
14 |Caminhos Secundarios 4
15 |Cercamento Espago Pet 4
16 |Brinquedos e Bancos 5
17 |Corrimaos 5
18 |Servigos Finais 5
Cronograma Més 01 Més 02 Més 03 Més 04 Més 05
p | % 10,67% 36,93% 18,19% 16,83% 17,38%
arcela R$ 41.043,72 142.048,25 69.942,83 64.735,51 66.847,66
% 10,67% 47,60% 65,79% 82,62% 100,00%
Acumulado
R$ 41.043,72 183.091,97 253.034,81 317.770,31 384.617,97

Guaporé-RS, 09 de agosto de 2023

Local e Data

27.477 vO06 micro

Y

Responséavel Técnico: David Antonio Castel
CREA / CAU: A121665-1



