
Valor Total do Orçamento: R$ 407.045,68

Frentes de Obra:

Ú
n
ic

a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Nível 1. SERVIÇOS INICIAIS 35.608,73 - 

Serviço 1.0.0.1.

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM 

CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. 

AF_03/2022_PS

M2 4,50 370,02 1.665,09 2-Serviços Iniciais 4,50 

Serviço 1.0.0.2. ADMINISTRAÇÃO LOCAL UN 1,00 14.198,85 14.198,85 1-Administração Local 1,00 

Serviço 1.0.0.3.

CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE 

TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 

M.AF_05/2018

UN 16,00 141,51 2.264,16 4-Transplante Jerivás 16,00 

Serviço 1.0.0.4.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 77,05 168,69 12.997,56 3-Demolições 77,05 

Serviço 1.0.0.5.

DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, 

DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 1,50 377,94 566,91 3-Demolições 1,50 

Serviço 1.0.0.6.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 481,30 2,92 1.405,40 3-Demolições 481,30 

Serviço 1.0.0.7.
LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. 

AF_10/2018
UN 132,00 14,97 1.976,04 2-Serviços Iniciais 132,00 

Serviço 1.0.0.8. REPLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL - Ref SINAPI (98511) UN 16,00 33,42 534,72 4-Transplante Jerivás 16,00 

Nível 2. MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 2.292,08 1-Administração Local - 

Serviço 2.0.0.1.
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM 

TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020
M3 106,11 5,31 563,44 5-Movimentações de Terra 106,11 

Serviço 2.0.0.2.

EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, 

ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

M3 96,17 13,71 1.318,49 5-Movimentações de Terra 96,17 

Serviço 2.0.0.3.

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS 

GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA 

COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

M3 11,93 8,38 99,97 5-Movimentações de Terra 11,93 

Serviço 2.0.0.4.

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA 

URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). 

AF_07/2020

M3XKM 119,30 2,60 310,18 5-Movimentações de Terra 119,30 

Nível 3. BASES 15.826,56 3-Demolições - 

Nível 3.1. ILUMINAÇÃO 15.211,14 3-Demolições - 
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Valor Total do Orçamento: R$ 407.045,68

Frentes de Obra:

Ú
n
ic

a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 3.1.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M 

(MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), ESCAVADEIRA (0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, 

EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

M3 26,01 8,98 233,57 6-Bases 26,01 

Serviço 3.1.0.2.

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), 

PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 260,16 14,36 3.735,90 6-Bases 260,16 

Serviço 3.1.0.3.

REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 

88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE ATÉ 1,5 M, COM 

SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE 

INTERFERÊNCIA. AF_04/2016

M3 26,01 31,83 827,90 6-Bases 26,01 

Serviço 3.1.0.4.

ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 

ESTABILIZANTE, COM 40CM DE DIÂMETRO, CONCRETO 

LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE 

MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA

M 16,00 146,47 2.343,52 6-Bases 16,00 

Serviço 3.1.0.5.
CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO 

COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
UN    16,00 336,93 5.390,88 6-Bases 16,00 

Serviço 3.1.0.6.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 17,00 157,61 2.679,37 6-Bases 17,00 

Nível 3.2. BEBEDOURO 615,42 3-Demolições - 

Serviço 3.2.0.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*10 CM*. AF_08/2017

M3 0,05 140,20 7,01 6-Bases 0,05 

Serviço 3.2.0.2.

TUBO PEAD LISO PARA REDE DE ÁGUA OU ESGOTO, 

DIÂMETRO DE 20 MM, JUNTA SOLDADA (NÃO INCLUI A 

EXECUÇÃO DE SOLDA) - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2021

M 10,00 6,08 60,80 6-Bases 10,00 

Serviço 3.2.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO 

COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, 

ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 8 CM, ARMADO. 

AF_08/2022

M2 1,00 112,00 112,00 6-Bases 1,00 

Serviço 3.2.0.4.

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU 

RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022

M 10,00 27,80 278,00 6-Bases 10,00 

Serviço 3.2.0.5.

CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO 

PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 

0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00 157,61 157,61 6-Bases 1,00 

Nível 4. CALÇADAS E RAMPAS PNE 136.804,29 4-Transplante Jerivás - 

Nível 4.1. CALÇADA PRINCIPAL 99.974,88 4-Transplante Jerivás - 

Serviço 4.1.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 937,83 2,98 2.794,73 9-Meio-fios Calçada Principal 937,83 

Serviço 4.1.0.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO 

DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 154,76 60,76 9.403,22 9-Meio-fios Calçada Principal 154,76 

227.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 407.045,68

Frentes de Obra:

Ú
n
ic

a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 4.1.0.3.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (REF SINAPI 92396)

M2 593,05 85,50 50.705,78 10-Assentamento Calçada Principal 593,05 

Serviço 4.1.0.4.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 

6 CM. AF_10/2022 (REF SINAPI 93679)

M2 308,95 94,58 29.220,49 10-Assentamento Calçada Principal 308,95 

Serviço 4.1.0.5.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023
M2 36,25 216,57 7.850,66 10-Assentamento Calçada Principal 36,25 

Nível 4.2. PASSEIO PÚBLICO (RAMPAS PNE E PISOS PODOTÁTEIS) 36.829,41 4-Transplante Jerivás - 

Serviço 4.2.0.1.
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM 

MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 7,31 168,69 1.233,12 7-Rampas PNE 7,31 

Serviço 4.2.0.2.

EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM 

BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, 

ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 (REF SINAPI 92396)

M2 23,44 85,50 2.004,12 7-Rampas PNE 23,44 

Serviço 4.2.0.3.
PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 

ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023
M2 155,11 216,57 33.592,17 8-Pisos podotáteis calçadas existentes 155,11 

Nível 5. ESCADAS E ARQUIBANCADA 91.226,06 5-Movimentações de Terra - 

Nível 5.1. ESCADAS 51.616,69 5-Movimentações de Terra - 

Serviço 5.1.0.1.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*10 CM*. AF_08/2017

M3 3,74 140,16 524,20 11-Escadas 3,74 

Nível 5.1.1. VIGAS DE APOIO 5.659,49 5-Movimentações de Terra - 

Serviço 5.1.1.1.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 22,40 76,74 1.718,98 11-Escadas 22,40 

Serviço 5.1.1.2.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 95,80 16,40 1.571,12 11-Escadas 95,80 

Serviço 5.1.1.3.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 27,00 21,52 581,04 11-Escadas 27,00 

Serviço 5.1.1.4.

CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS 

BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA – 

LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

M3 2,24 798,37 1.788,35 11-Escadas 2,24 

Serviço 5.1.2. LAJES E DEGRAUS M 25,70 872,67 22.427,71 25,70 

Serviço 5.1.2.1.
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E 

LAJE PLANA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM. AF_11/2020
M2 42,22 193,16 8.155,22 11-Escadas 42,22 

Serviço 5.1.2.2.

ARMAÇÃO DE LAJE DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 

CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - 

MONTAGEM. AF_06/2022

KG 230,31 16,83 3.876,12 11-Escadas 230,31 

Serviço 5.1.2.3.

CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE 

BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. 

AF_02/2022_PS

M3 12,36 841,13 10.396,37 11-Escadas 12,36 

Nível 5.1.3. REGULARIZAÇÃO E CORRIMÃOS 23.005,29 6-Bases - 

Serviço 5.1.3.1.
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO APARENTE 

(REF SINAPI 40780 01/2020)
M2 98,34 14,94 1.469,20 11-Escadas 98,34 

327.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 407.045,68

Frentes de Obra:

Ú
n
ic

a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 5.1.3.2.

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, DUPLO 

CORRIMÃO, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS 

1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL DE TUBOS 

VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO 

(REF SIPCI 99847)

M 25,70 837,98 21.536,09 17-Corrimãos 25,70 

Nível 5.2. ARQUIBANCADA 39.609,37 6-Bases - 

Serviço 5.2.0.1.

ESCAVAÇÃO MECANIZADA PARA VIGA BALDRAME COM MINI-

ESCAVADEIRA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE 

FÔRMAS). AF_06/2017

M3 4,00 229,87 919,48 12-Arquibancadas 4,00 

Serviço 5.2.0.2.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.2), 

APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE 

*10 CM*. AF_08/2017

M3 1,75 140,16 245,28 12-Arquibancadas 1,75 

Serviço 5.2.0.3.

FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA 

PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 

UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M2 120,00 76,74 9.208,80 12-Arquibancadas 120,00 

Serviço 5.2.0.4.

ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO 

ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, 

UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022

KG 157,73 17,51 2.761,85 12-Arquibancadas 157,73 

Serviço 5.2.0.5.

CONCRETAGEM DE EDIFICAÇÕES (PAREDES E LAJES) FEITAS 

COM SISTEMA DE FÔRMAS MANUSEÁVEIS, COM CONCRETO 

USINADO AUTOADENSÁVEL FCK 25 MPA - LANÇAMENTO E 

ACABAMENTO. AF_10/2021

M3 21,00 773,96 16.253,16 12-Arquibancadas 21,00 

Serviço 5.2.0.6.
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO 

AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
KG 138,49 21,52 2.980,30 12-Arquibancadas 138,49 

Serviço 5.2.0.7.
IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO 

ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018
M2 60,00 60,69 3.641,40 12-Arquibancadas 60,00 

Serviço 5.2.0.8.
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONCRETO APARENTE 

(REF SINAPI 40780 01/2020)
M2 85,00 14,94 1.269,90 12-Arquibancadas 85,00 

Serviço 5.2.0.9.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
M2 60,00 38,82 2.329,20 18-Serviços Finais 60,00 

Nível 6. CAMINHOS SECUNDÁRIOS 51.707,02 8-Pisos podotáteis calçadas existentes - 

Serviço 6.0.0.1.
REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  

PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019
M2 937,51 2,98 2.793,78 13-Meio-Fios Caminhos Secundários 937,51 

Serviço 6.0.0.2.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO 

DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 310,17 65,82 20.415,39 13-Meio-Fios Caminhos Secundários 310,17 

Serviço 6.0.0.3.

ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, 

DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE 

INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO 

DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016

M 169,15 60,76 10.277,55 13-Meio-Fios Caminhos Secundários 169,15 

Serviço 6.0.0.4.

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E 

PEDRA BRITADA N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE 

SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. AF_07/2019

M3 93,75 139,89 13.114,69 14-Caminhos Secundários 93,75 

427.477 v006   micro



Valor Total do Orçamento: R$ 407.045,68

Frentes de Obra:

Ú
n
ic

a

Nível Item Descrição Unid.  Qtde. 
 Preço Unit. 

(R$) 

 Preço Total 

(R$) 
Agrupador de Eventos 1 2 3 4 5 6

Serviço 6.0.0.5.
PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU 

CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022
M2 131,52 38,82 5.105,61 18-Serviços Finais 131,52 

Nível 7. CERCAMENTO ESPAÇO PET 15.744,27 9-Meio-fios Calçada Principal - 

Serviço 7.0.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,81 101,70 82,38 15-Cercamento Espaço Pet 0,81 

Serviço 7.0.0.2.

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,6:2,9 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M3 0,81 693,53 561,76 15-Cercamento Espaço Pet 0,81 

Serviço 7.0.0.3.

ALAMBRADO  ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO 

GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS 

E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼”), COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (REF 

SINAPI 102362)

M2 62,42 230,07 14.360,97 15-Cercamento Espaço Pet 62,42 

Serviço 7.0.0.4.

PORTÃO EM TELA ARAME GALVANIZADO N.12 MALHA 2" E 

MOLDURA EM TUBOS DE AÇO 1 FOLHA DE ABRIR, INCLUSO 

FERRAGENS (REF SINAPI 74238/002 11/2019)

M2 0,92 803,43 739,16 15-Cercamento Espaço Pet 0,92 

Nível 8. ACESSÓRIOS 32.333,37 10-Assentamento Calçada Principal - 

Serviço 8.0.0.1.
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR 

OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 1,56 101,70 158,65 16-Brinquedos e Bancos 1,56 

Serviço 8.0.0.2.

GRAUTE FGK=15 MPA; TRAÇO 1:0,04:2,2:2,5 (EM MASSA SECA 

DE CIMENTO/CAL/AREIA GROSSA/BRITA 0) - PREPARO 

MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_09/2021

M3 1,56 598,64 933,88 16-Brinquedos e Bancos 1,56 

Serviço 8.0.0.3. INSTALAÇÃO BRINQUEDO PET RAMPA A (REF SINAPI 103304) UN    1,00 1.658,22 1.658,22 16-Brinquedos e Bancos 1,00 

Serviço 8.0.0.4.
INSTALAÇÃO BRINQUEDO PET SALTO PNEU (REF SINAPI 

103304)
UN 1,00 1.006,99 1.006,99 16-Brinquedos e Bancos 1,00 

Serviço 8.0.0.5. INSTALAÇÃO BRINQUEDO PET SLALOM (REF SINAPI 103304) UN 1,00 1.011,99 1.011,99 16-Brinquedos e Bancos 1,00 

Serviço 8.0.0.6. INSTALAÇÃO BANCOS (REF SINAPI 103304) UN 26,00 1.060,14 27.563,64 16-Brinquedos e Bancos 26,00 

Nível 9. SERVIÇOS FINAIS 3.075,59 8-Pisos podotáteis calçadas existentes - 

Serviço 9.0.0.1.
INSTALAÇÃO PLACA DE INAUGURAÇÃO 40X60CM (REF SINAPI 

103195)
UN 1,00 909,20 909,20 18-Serviços Finais 1,00 

Serviço 9.0.0.2.
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. 

AF_04/2019
M2 937,83 2,31 2.166,39 18-Serviços Finais 937,83 

Responsável Técnico:

CREA / CAU:

David Antonio Casteli Caletti

A121665-1

Guaporé-RS, 09 de agosto de 2023

Local e Data

527.477 v006   micro


