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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 18,23% 31,76% 46,15% 3,87% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 317.664,26 553.545,30 804.326,43 67.407,40 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 18,23% 49,98% 96,13% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 317.664,26 871.209,56 1.675.535,99 1.742.943,39 1.742.943,39 1.742.943,39 1.742.943,39 1.742.943,39

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 8.086,39 8.086,39 8.086,39 8.086,39 8.086,39 8.086,39 8.086,39 8.086,39

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.226,34 4.452,68 6.679,01 8.905,35 8.905,35 8.905,35 8.905,35 8.905,35

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 307.351,53 307.351,53 307.351,53 307.351,53 307.351,53 307.351,53 307.351,53 307.351,53

Parcela (%) 0,00% 50,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 551.318,96 1.102.637,91 1.102.637,91 1.102.637,91 1.102.637,91 1.102.637,91 1.102.637,91

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 250.781,15 250.781,15 250.781,15 250.781,15 250.781,15 250.781,15

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 49.606,78 49.606,78 49.606,78 49.606,78 49.606,78

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 15.574,28 15.574,28 15.574,28 15.574,28 15.574,28

Local

Data
03 de outubro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.742.943,39

1.

4. Pavimentação 1.102.637,91

5. DRENAGEM 250.781,15

6. SINALIZAÇÃO 49.606,78

7. OBRAS COMPLEMENTARES 15.574,28

Serviços Iniciais 8.086,39

2. Administração de Obra 8.905,35

3. Terraplanagem 307.351,53

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
24,03%

OBJETO

LOCALIDADE / ENDEREÇO

LOTE 10 - LINHA 3 DE MAIO - BRITOLA

Linha 3 de Maio - BRITOLA
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

PROGRAMA

LOTE 10 - LINHA 3 DE MAIO - BRITOLA
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Guaporé Guaporé/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Flávio Scholant
Engenheiro Civil
63146RS

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro
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