
 Prefeitura Municipal de Guaporé
CNPJ: 87.862.397/0001-09 

Obra Bancos
AMPLIAÇÃO DA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE CENTRAL - (SERVIÇOS DE 
APOIO E GESTÃO E EXECUÇÃO ADMINISTRATIVA)

 LOCALIZAÇÃO: RUA AGILBERTO MAIA, 206, CENTRO

SINAPI - 06/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

2.304,13
100,00%
2.304,13

 1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100,00%
1.097,95

100,00%
1.097,95

 1.2 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

100,00%
1.206,18

100,00%
1.206,18

 2 MOVIMENTAÇÕES DE TERRA 100,00%
2.142,47

100,00%
2.142,47

 2.1 DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM 
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

100,00%
199,25

100,00%
199,25

 2.2 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 
AF_12/2017

100,00%
730,86

100,00%
730,86

 2.3 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM 
PREVISÃO DE FÔRMA. AF_06/2017

100,00%
68,70

100,00%
68,70

 2.4 REATERRO MANUAL COM APILOAMENTO. AF_10/2017 100,00%
36,67

100,00%
36,67

 2.5 ATERRO INTERNO (EDIFICACOES) COMPACTADO MANUALMENTE 100,00%
957,87

100,00%
957,87

 2.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
149,12

100,00%
149,12

 3 FUNDAÇÕES 100,00%
4.942,41

100,00%
4.942,41

 3.1 SAPATAS 100,00%
1.358,47

100,00%
1.358,47

 3.1.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

100,00%
32,92

100,00%
32,92

 3.1.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

100,00%
63,50

100,00%
63,50

 3.1.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

100,00%
348,85

100,00%
348,85

 3.1.4 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE 
COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. 
AF_06/2017

100,00%
356,89

100,00%
356,89

 3.1.5 CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA   
LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017

100,00%
556,31

100,00%
556,31

 3.2 VIGAS BALDRAMES 100,00%
3.583,94

100,00%
3.583,94

 3.2.1 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE 
COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_08/2017

100,00%
466,34

100,00%
466,34

 3.2.2 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 
DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

100,00%
432,62

100,00%
432,62

B.D.I. Encargos Sociais
23,71% Não Desonerado: 0,00%
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 3.2.3 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

100,00%
836,46

100,00%
836,46

 3.2.4 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

100,00%
838,43

100,00%
838,43

 3.2.5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 
30 MPA, COM USO DE JERICA   LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E 
ACABAMENTO. AF_06/2017

100,00%
1.010,09

100,00%
1.010,09

 4 SUPERESTRUTURA 100,00%
11.824,58

44,43%
5.254,10

55,57%
6.570,48

 4.1 VIGAS DE AMARRAÇÂO 100,00%
5.254,10

100,00%
5.254,10

 4.1.1 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

100,00%
270,21

100,00%
270,21

 4.1.2 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

100,00%
566,32

100,00%
566,32

 4.1.3 CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO 
DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, 
ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022

100,00%
1.064,36

100,00%
1.064,36

 4.1.4 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

100,00%
1.746,72

100,00%
1.746,72

 4.1.5 FABRICAÇÃO DE ESCORAS DO TIPO PONTALETE, EM MADEIRA, PARA PÉ-
DIREITO SIMPLES. AF_09/2020

100,00%
1.606,49

100,00%
1.606,49

 4.2 VERGAS E CONTRAVERGAS 100,00%
769,36

100,00%
769,36

 4.3 PILARES 100,00%
5.801,12

100,00%
5.801,12

 5 ALVENARIA 100,00%
9.079,99

100,00%
9.079,99

 5.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS MACIÇOS DE 
5X10X20CM (ESPESSURA 10CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM 
PREPARO EM BETONEIRA. AF_05/2020

100,00%
8.713,78

100,00%
8.713,78

 5.2 AMARRAÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS COM 
"FERRO CABELO" DIÂMETRO 5mm

100,00%
197,64

100,00%
197,64

 5.3 ARMAÇÃO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS COM 
BARRA DE FERRO DIÂMETRO 5mm

100,00%
168,57

100,00%
168,57

 6 ESQUADRIAS 100,00%
5.973,08

100,00%
5.973,08

 6.1 PORTAS 100,00%
3.761,03

100,00%
3.761,03

 6.1.1 PORTA PIVOTANTE DE VIDRO TEMPERADO, 90X210 CM, ESPESSURA 10 
MM, INCLUSIVE ACESSÓRIOS. AF_01/2021

100,00%
995,57

100,00%
995,57

 6.1.2 PORTA EM VIDRO TEMPERADO, 2,05X210 CM, ESPESSURA 10 MM, 
INCLUSIVE ACESSÓRIOS (Com abertura de 1,00 x 2,00m e fechamento em 
vidro temperado). AF_01/2021 Copia da SINAPI (102184)

100,00%
2.489,66

100,00%
2.489,66

 6.1.3 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 100,00%
275,80

100,00%
275,80

 6.2 JANELAS 100,00%
2.212,05

100,00%
2.212,05

 6.2.1 JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

100,00%
1.894,18

100,00%
1.894,18
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 6.2.2 SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 100,00%
317,87

100,00%
317,87

 7 IMPERMEABILIZAÇÕES 100,00%
3.272,65

1,71%
56,01

98,29%
3.216,64

 7.1 VIGA BALDRAME 100,00%
56,01

100,00%
56,01

 7.1.1 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS AF_06/2018

100,00%
56,01

100,00%
56,01

 7.2 CONTRAPISO 100,00%
3.216,64

100,00%
3.216,64

 7.2.1 APLICAÇÃO DE LONA PLÁSTICA PARA EXECUÇÃO DE PAVIMENTOS DE 
CONCRETO. AF_11/2017

100,00%
129,36

100,00%
129,36

 7.2.2 PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. 
AF_09/2020

100,00%
3.087,28

100,00%
3.087,28

 8 REVESTIMENTOS HORIZONTAIS 100,00%
4.426,08

100,00%
4.426,08

 8.1 REASSENTAMENTO DE BLOCOS 16 FACES PARA PISO INTERTRAVADO, 
ESPESSURA DE 6 CM, EM CALÇADA, COM REAPROVEITAMENTO DOS 
BLOCOS 16 FACES - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020

100,00%
473,50

100,00%
473,50

 8.2 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 
MAIOR QUE 10 M2. AF_02/2023_PE

100,00%
1.985,52

100,00%
1.985,52

 8.3 REASSENTAMENTO DE PEDRA DE BASALTO EM CALÇADA/PASSEIO, 
ESPESSURA DE 6 CM, COM REAPROVEITAMENTO DAS PEDRAS DE 
BASALTO (RETALHO) - INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 
AF_12/2020 - Copia da SINAPI (101867)

100,00%
1.748,00

100,00%
1.748,00

 8.4 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA 
EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023

100,00%
219,06

100,00%
219,06

 9 REVESTIMENTOS VERTICAIS 100,00%
9.004,71

100,00%
9.004,71

 9.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

100,00%
999,13

100,00%
999,13

 9.2 EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO 
MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM 
PRESENÇA DE VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014

100,00%
5.247,24

100,00%
5.247,24

 9.3 APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM 
PAREDES, ESPESSURA DE 0,5CM. AF_03/2023

100,00%
1.274,85

100,00%
1.274,85

 9.4 APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017

100,00%
1.483,49

100,00%
1.483,49

 10 SISTEMA DE COBERTURA 100,00%
21.154,44

83,48%
17.659,93

16,52%
3.494,51

 10.1 FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 5 M, 
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU 
TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015

100,00%
5.984,00

100,00%
5.984,00

 10.2 TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA 
OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

100,00%
1.800,29

100,00%
1.800,29
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 10.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 
ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

100,00%
5.395,94

100,00%
5.395,94

 10.4 RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, 
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

100,00%
2.412,48

100,00%
2.412,48

 10.5 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

100,00%
659,56

100,00%
659,56

 10.6 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, 
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_PS

100,00%
3.104,52

100,00%
3.104,52

 10.7 ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E 
PLÁSTICO). AF_05/2017

100,00%
389,99

100,00%
389,99

 10.8 (COMPOSIÇÃO REPRESENTATIVA) DO SERVIÇO DE INSTALAÇÃO DE 
TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM (INSTALADO EM 
RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE 
CONEXÕES, CORTES E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS. AF_10/2015

100,00%
678,97

100,00%
678,97

 10.9 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 
COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,15 X 1,00 
X 0,3 M. AF_08/2021

100,00%
728,69

100,00%
728,69

 11 PINTURAS E ACABAMENTOS 100,00%
2.065,35

100,00%
2.065,35

 11.1 APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PANOS COM 
PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS. 
AF_06/2014

100,00%
382,67

100,00%
382,67

 11.2 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

100,00%
1.682,68

100,00%
1.682,68

 12 ACESSIBILIDADE 100,00%
3.588,49

28,44%
1.020,51

71,56%
2.567,98

 12.1 RAMPA DE ACESSO 100,00%
686,56

100,00%
686,56

 12.2 CORRIMÃO DUPLO, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO GALVANIZADO, 
COM PINTURA. Copia da SINAPI (99855) AF_04/2019_PS

100,00%
858,06

100,00%
858,06

 12.3 CORRIMÃO DUPLO LIVRE, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2 , EM AÇO 
GALVANIZADO. COM PINTURA Copia da SINAPI (99855) AF_04/2019_PS

100,00%
1.709,92

100,00%
1.709,92

 12.4 PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE CONCRETO, 
ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2023

100,00%
333,95

100,00%
333,95

 13 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 220V 100,00%
2.923,22

100,00%
2.923,22

 13.1 ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS 100,00%
474,44

100,00%
474,44

 13.1.1 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%
284,65

100,00%
284,65

 13.1.2 ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
189,79

100,00%
189,79

 13.2 CABOS E FIOS CONDUTORES 100,00%
1.257,74

100,00%
1.257,74

 13.2.1 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

100,00%
157,95

100,00%
157,95
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 13.2.2 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

100,00%
501,93

100,00%
501,93

 13.2.3 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%
597,86

100,00%
597,86

 13.3 ILUMINAÇÃO, TOMAS E INTERRUPTORES 100,00%
1.191,04

100,00%
1.191,04

 13.3.1 INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E 
PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

100,00%
38,55

100,00%
38,55

 13.3.2 LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM ALETAS, COM 2 LÂMPADAS 
LED 18W G13 - COMPLETA INCLUSO LÂMPADAS E ACESSÓRIOS

100,00%
652,83

100,00%
652,83

 13.3.3 TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
438,97

100,00%
438,97

 13.3.4 TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

100,00%
60,69

100,00%
60,69

 14 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
119,19

100,00%
119,19

 14.1 LIMPEZA DE JANELA INTEIRAMENTE DE VIDRO. AF_04/2019 100,00%
32,89

100,00%
32,89

 14.2 LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. 
AF_04/2019

100,00%
86,30

100,00%
86,30

18,98% 36,08% 23,12% 21,82%

15.719,63 29.881,28 19.144,98 18.074,90
18,98% 55,06% 78,18% 100,0%

15.719,63 45.600,91 64.745,89 82.820,79

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Gean Carlos de Oliveira

Engenheiro Civil CREA/RS 231857
Setor de Planejamento
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