
VALORES 1° 2º 3º 4º

TOTAIS MÊS MÊS MÊS MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.556,94R$           13.556,94

2 TERRAPLENAGEM 10.939,79R$           10.939,79

3 PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO 286.338,61R$         95.446,21 95.446,20 95.446,20

4 DRENAGEM 37.694,24R$           12.564,74 12.564,75 12.564,75

5 SINALIZAÇÃO 22.803,47R$           11.401,73 11.401,74

6 OBRAS COMPLEMENTARES 9.208,26R$             2.302,07 2.302,06 2.302,07 2.302,06

TOTAL DO MÊS (R$) 39.363,54R$         110.313,02R$       121.714,75R$      109.150,00R$       

TOTAL DO MÊS (%) 10,34% 28,99% 31,98% 28,68%

TOTAL ACUMULADO 380.541,31R$         39.363,54R$         149.676,56R$       271.391,31R$      380.541,31R$       

Flávio Scholant - CREA/RS 63146-D

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PERIODO

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL E PASSEIOS COM 
ACESSIBILIDADE PARA RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS

Extensão: 165,00 m

LOTE 01
RUA PEDRO TEOCHI
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