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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 2,54% 22,23% 36,60% 38,63% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 9.581,88 83.829,27 138.057,65 145.712,17 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 2,54% 24,77% 61,37% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 9.581,88 93.411,15 231.468,80 377.180,97 377.180,97 377.180,97 377.180,97 377.180,97

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.122,63 1.122,63 1.122,63 1.122,63 1.122,63 1.122,63 1.122,63 1.122,63

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.201,53 4.403,07 6.604,60 8.806,13 8.806,13 8.806,13 8.806,13 8.806,13

Parcela (%) 20,00% 80,00% 65,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.416,86 17.084,32 17.084,32 17.084,32 17.084,32 17.084,32 17.084,32 17.084,32

Parcela (%) 10,00% 20,00% 70,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 30,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.840,86 8.522,58 28.408,60 28.408,60 28.408,60 28.408,60 28.408,60 28.408,60

Parcela (%) 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 10,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 26.773,45 133.867,27 267.734,54 267.734,54 267.734,54 267.734,54 267.734,54

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 80,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 35.505,10 44.381,38 44.381,38 44.381,38 44.381,38 44.381,38 44.381,38

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 7.318,13 7.318,13 7.318,13 7.318,13 7.318,13

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.325,24 2.325,24 2.325,24 2.325,24 2.325,24

Local

Data

Sinalização 7.318,13

8. Controle tecnológico 2.325,24

06 de novembro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 377.180,97

1.

2. Administração de Obra 8.806,13

3. Terraplanagem 17.084,32

4. Drenagem 28.408,60

5.

Serviços Iniciais 1.122,63

Pavimentação 267.734,54

6. Meio Fio 44.381,38

7.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
24,03%

OBJETO
ETAPA 1-Pavimentação do prolong. Da Av. Sílvio Sanson, prox. do parque de Rodeios

LOCALIDADE / ENDEREÇO

ETAPA 01 - Prolong. da Av. Sílvio Sanson, prox. do parque de Rodeios

Prolong. Da Av. Sílvio Sanson, prox. do parque de Rodeios
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
PROGRAMA

ETAPA 01 - Prolong. da Av. Sílvio Sanson, prox. do parque de Rodeios
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Guaporé Guaporé/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

ago-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Tatiane Zambam
Engenheira Civil
159163

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


