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    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)
Início de Obra

00/01/00
Parcela 1

fev/00
Parcela 2

mar/00
Parcela 3

abr/00
Parcela 4

mai/00
Parcela 5

jun/00
Parcela 6

jul/00
Parcela 7

ago/00
Parcela 8

set/00
Parcela (%) 2,30% 14,54% 36,03% 47,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 7.017,35 44.328,88 109.807,85 143.628,66 0,00 0,00 0,00 0,00

Acumulado (%) 2,30% 16,85% 52,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 7.017,35 51.346,23 161.154,08 304.782,74 304.782,74 304.782,74 304.782,74 304.782,74

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 1.108,63 1.108,63 1.108,63 1.108,63 1.108,63 1.108,63 1.108,63 1.108,63

Parcela (%) 25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 25,00% 50,00% 75,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 2.201,53 4.403,07 6.604,60 8.806,13 8.806,13 8.806,13 8.806,13 8.806,13

Parcela (%) 20,00% 80,00% 65,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 20,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 3.389,57 16.947,84 16.947,84 16.947,84 16.947,84 16.947,84 16.947,84 16.947,84

Parcela (%) 10,00% 60,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 10,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 317,62 2.223,33 3.176,19 3.176,19 3.176,19 3.176,19 3.176,19 3.176,19

Parcela (%) 0,00% 10,00% 40,00% 50,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 10,00% 50,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 26.663,36 133.316,82 266.633,63 266.633,63 266.633,63 266.633,63 266.633,63

Parcela (%) 0,00% 80,00% 20,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 6.086,13 6.086,13 6.086,13 6.086,13 6.086,13

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 5.208,00 5.208,00 5.208,00 5.208,00 5.208,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 878,13 878,13 878,13 878,13 878,13

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 2.024,19 2.024,19 2.024,19 2.024,19 2.024,19

Local

Data

7. Controle tecnológico 2.024,19

Sinalização Horizontal 5.208,00

6.2. Sinalização Vertical 878,13

10 de novembro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 304.782,74

1.

2. Administração de Obra 8.806,13

3. Terraplanagem 16.947,84

4. Drenagem 3.176,19

5.

Serviços Iniciais 1.108,63

Pavimentação 266.633,63

6. Sinalização 6.086,13

6.1.

BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5
24,03%

OBJETO
Pavimentação do Prolongamento da Av. Sílvio Sanson, proximidades do Parque de rodeios

LOCALIDADE / ENDEREÇO

Prolongamento da Av. Sílvio Sanson, proximidades do Parque de rodeios

Prolongamento da Av. Sílvio Sanson
APELIDO DO EMPREENDIMENTO

AÇÃO / MODALIDADE

DESON.
Não

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
PROGRAMA

Prolongamento da Av. Sílvio Sanson, proximidades do Parque de rodeios
LOCALIDADE DO SINAPI

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Guaporé Guaporé/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

set-23
DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:
Título: Título:
CREA/CAU: CREA/CAU:
ART/RRT: ART/RRT:

Tatiane Zambam
Engenheira Civil
159163

Grau de Sigilo
#PUBLICO

127.476 v008   micro


