
% R$ % R$ % R$ % R$

1 31,17% R$ 33.522,88 60,00% R$ 20.113,73 20,00% R$ 6.704,58 10,00% R$ 3.352,29 10,00% R$ 3.352,29
2 47,98% R$ 51.598,71 30,00% R$ 15.479,61 30,00% R$ 15.479,61 30,00% R$ 15.479,61 10,00% R$ 5.159,87
3 19,82% R$ 21.308,76 10,00% R$ 2.130,88 40,00% R$ 8.523,50 40,00% R$ 8.523,50 10,00% R$ 2.130,88
4 1,03% R$ 1.105,17 100,00% R$ 1.105,17 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00 0,00% R$ 0,00

-                     -                                  36,11% R$ 38.829,39 28,56% R$ 30.707,69 25,44% R$ 27.355,41 9,90% R$ 10.643,04
100,00% R$ 107.535,52 36,11% R$ 38.829,39 64,66% R$ 69.537,08 90,10% R$ 96.892,49 100,00% R$ 107.535,52

Guaporé / RS, agosto de 2023.

Registro CREA: RS242589

Total
Parcial

Acumulado

Endereço da Obra Área total da intervenção (m²)

MARCELINO CHAMPAGNAT, SN, BAIRRO PLANALTO, GUAPORÉ/RS 95,46

Item Descrição Peso (%) Preço Total c/ BDI (R$) Mês 1 Mês 3 Mês 4

SERVIÇOS COMPLEMENTARES

R$ 107.535,52 24,99% REVITALIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ - RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Valor total do orçamento da obra incluso BDI (R$) BDI Objeto do Orçamento Proponente

Título Profissional: Engenheiro Civil

Meses

Mês 2

PASSARELAS

GUARDA CORPO EM TORNO DO LAGO

BANCOS

Responsável Técnico

Nome: Gabriel Francisco Vian


