
VALORES 1° 2º 3º 4º

TOTAIS MÊS MÊS MÊS MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES (INICIAIS E ADM) 17.566,52R$           17.566,52

2 TERRAPLENAGEM (EXECUTADA P / MUNICÍPIO) -R$                      0,00

3 PAVIMENTAÇÃO COM CBUQ 2.100.639,05R$      700.213,01 700.213,02 700.213,02

4 DRENAGEM 432.408,95R$         144.136,31 144.136,32 144.136,32

5 SINALIZAÇÃO 78.416,63R$           39.208,31 39.208,32

6 OBRAS COMPLEMENTARES 8.331,90R$             2.082,97 2.082,97 2.082,98 2.082,98

TOTAL DO MÊS (R$) 163.785,80R$       846.432,30R$       885.640,63R$      741.504,32R$       

TOTAL DO MÊS (%) 6,21% 32,09% 33,58% 28,12%

TOTAL ACUMULADO 2.637.363,05R$      163.785,80R$       1.010.218,10R$    1.895.858,73R$   2.637.363,05R$    

LINHA TRÊS DE MAIO - BRITOLA

Flávio Scholant - CREA/RS 63146-D

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO TOTAL 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PERIODO

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL E PASSEIOS COM 
ACESSIBILIDADE PARA RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS

Extensão: 1530,00 m

LOTE 10 - ESTRADA RURAL



8581,71
8.984,81

17566,52
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