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1 Administração Local  A administração local será proporcional a execução dos demais eventos, independente de frentes de obra.
2 Serviços Gerais  1 1 1
3 Terraplenagem  1 1 1
4 Tubulação de drenagem  2 2 1
5 Boca de lobo  5 4 2
6 Meio Fio  2 2 3
7 Base do pavimento  3 3 3
8 Pavimento  4 4 3
9 Limpeza e Sinalização  6

Responsável Técnico:
CREA / CAU:

Tatiane Zambam

163.763,88

100,00%

159.919,33

48,20%

6.528,63

CREA/RS 159.163

323.683,21 330.211,83 339.730,08

100,00%100,00%

9.518,2516.565,19

100,00%97,20%

R$
Acumulado 13,50% 95,28%43,33%

147.198,69

101.341,26

Local e Data

45.857,43

Guaporé/RS, 05 de outubro de 2023

%

Nº do 
Evento

Título dos Eventos

13,50%

Cronograma
%Parcela

45.857,43R$

Grau de Sigilo
#PUBLICO

Informe abaixo o NÚMERO DO PERÍODO em que os eventos serão concluídos (medição por eventos)

                PLE - Planilha de Levantamento de Eventos
                Cronograma

Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04 Mês 05 Mês 06 Mês 10 Mês 12

2,80%47,07%29,83% 4,88% 1,92% 0,00%0,00%0,00%

Mês 09Mês 08

0,00% 0,00%0,00%

Mês 11Mês 07

- -

339.730,08

100,00%

-

339.730,08

100,00%

339.730,08 339.730,08339.730,08339.730,08

---

100,00%

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV GIGOV GESTOR PROGRAMA DATA ASSINATURA

FINISA 30/09/2023

MUNICÍPIO / UF LOCALIDADE / ENDEREÇO
Guaporé/RS Rua Agilberto Maia, entre Rua Aurora e Airton 

Nº CTEF CNPJ INÍCIO DA OBRA

PROPONENTE / TOMADOR
Município de Guaporé

OBJETO

EMPRESA EXECUTORA

AÇÃO / MODALIDADE

OBJETO DO CTEF

Pavimentação, Drenagem e Sinalização da Rua Agilberto Maia/Município de Guaporé/RS

127.477 v006   micro


