
I
    CFF - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Cronograma Base para Licitação

1 0 1 2 3 4 5 6

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

02/02/24

Parcela 1

mar/24

Parcela 2

abr/24

Parcela 3

mai/24

Parcela 4

jun/24

Parcela 5

jul/24

Parcela 6

ago/24

Parcela (%) 30,04% 26,67% 27,78% 15,51% 0,00% 0,00%
Parcela (R$) 579.210,62 514.328,04 535.752,68 299.078,43 0,00 0,00

Acumulado (%) 30,04% 56,71% 84,49% 100,00% 100,00% 100,00%
Acumulado (R$) 579.210,62 1.093.538,66 1.629.291,34 1.928.369,77 1.928.369,77 1.928.369,77

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 26.991,98 26.991,98 26.991,98 26.991,98 26.991,98 26.991,98

Parcela (%) 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 37.890,59 37.890,59 37.890,59 37.890,59 37.890,59 37.890,59

Parcela (%) 35,00% 35,00% 30,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 35,00% 70,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 514.328,05 1.028.656,09 1.469.508,70 1.469.508,70 1.469.508,70 1.469.508,70

Parcela (%) 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 94.900,07 94.900,07 94.900,07 94.900,07

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 102.942,36 102.942,36 102.942,36

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 169.248,00 169.248,00 169.248,00

Parcela (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00%

Acumulado (%) 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Acumulado (R$) 0,00 0,00 0,00 26.888,07 26.888,07 26.888,07

Local

Data

18 de dezembro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.928.369,77

1.

4.
DEGRAUS EM CONCRETO ARMADO 

MOLDADO IN LOCO
94.900,07

3. ESTRUTURAS METÁLICAS 1.469.508,70

5. CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO 102.942,36

6.

SERVIÇOS INICIAIS 26.991,98

2. FUNDAÇÕES 37.890,59

ASSENTOS 169.248,00

7. SERVIÇOS FINAIS 26.888,07

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,96%

-

PROGRAMA

-

OBJETO

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

-

GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

RUA DO NASCENTE, 1350

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

-

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS GUAPORÉ/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,96%

-

PROGRAMA

-

OBJETO

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

-

GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

RUA DO NASCENTE, 1350

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

-

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS GUAPORÉ/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RICARDO PEDROSO DE FARIAS

ENGENHEIRO CIVIL

12477141

RS215262

127.476 v008   micro
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1 0

Item Descrição das Metas / Macrosserviços
Valores Totais 

(R$)

Início de Obra

02/02/24

Parcela (%)

Parcela (R$)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Parcela (%)

Acumulado (%)

Acumulado (R$)

Local

Data

18 de dezembro de 2023

CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE 1.928.369,77

1.

4.
DEGRAUS EM CONCRETO ARMADO 

MOLDADO IN LOCO
94.900,07

3. ESTRUTURAS METÁLICAS 1.469.508,70

5. CORRIMÃOS E GUARDA-CORPO 102.942,36

6.

SERVIÇOS INICIAIS 26.991,98

2. FUNDAÇÕES 37.890,59

ASSENTOS 169.248,00

7. SERVIÇOS FINAIS 26.888,07

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,96%

-

PROGRAMA

-

OBJETO

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

-

GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

RUA DO NASCENTE, 1350

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

-

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS GUAPORÉ/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,96%

-

PROGRAMA

-

OBJETO

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

-

GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

RUA DO NASCENTE, 1350

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

-

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS GUAPORÉ/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

7 8

Parcela 7

set/24

Parcela 8

out/24

0,00% 0,00%
0,00 0,00

100,00% 100,00%
1.928.369,77 1.928.369,77

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

26.991,98 26.991,98

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

37.890,59 37.890,59

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

1.469.508,70 1.469.508,70

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

94.900,07 94.900,07

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

102.942,36 102.942,36

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

169.248,00 169.248,00

0,00% 0,00%

100,00% 100,00%

26.888,07 26.888,07

DESON. BDI 1 BDI 2 BDI 3 BDI 4 BDI 5

Não 24,96%

-

PROGRAMA

-

OBJETO

CONSTRUÇÃO DO GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

LOCALIDADE / ENDEREÇO

-

GINÁSIO DE ESPORTE MUNICIPAL MULTIUSO – 11ª ETAPA

RUA DO NASCENTE, 1350

APELIDO DO EMPREENDIMENTO

LOCALIDADE DO SINAPI

-

PROPONENTE / TOMADOR

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS GUAPORÉ/RS

MUNICÍPIO / UF

GESTOR

out-23

DESCRIÇÃO DO LOTEDATA BASE

Nº OPERAÇÃO

Porto Alegre / RS

AÇÃO / MODALIDADE

Nome: Nome:

Título: Título:

CREA/CAU: CREA/CAU:

ART/RRT: ART/RRT:

RICARDO PEDROSO DE FARIAS

ENGENHEIRO CIVIL

12477141

RS215262

Grau de Sigilo

#PUBLICO

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RICARDO PEDROSO DE FARIAS

ENGENHEIRO CIVIL

12477141

RS215262

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RICARDO PEDROSO DE FARIAS

ENGENHEIRO CIVIL

12477141

RS215262

Nome:Nome:

Título:Título:

CREA/CAU:CREA/CAU:

ART/RRT:ART/RRT:

RICARDO PEDROSO DE FARIAS

ENGENHEIRO CIVIL

12477141

RS215262

227.476 v008   micro


