
% R$ % R$ % R$

1 77,96% R$ 146.604,60 40,00% R$ 58.641,84 30,00% R$ 43.981,38 30,00% R$ 43.981,38
2.1 4,78% R$ 8.985,36 50,00% R$ 4.492,68 50,00% R$ 4.492,68 0,00% R$ 0,00
2.2 17,26% R$ 32.461,42 20,00% R$ 6.492,28 40,00% R$ 12.984,57 40,00% R$ 12.984,57

-                      -                    37,03% R$ 69.626,80 32,68% R$ 61.458,63 30,29% R$ 56.965,95
100,00% R$ 188.051,38 37,03% R$ 69.626,80 69,71% R$ 131.085,43 100,00% R$ 188.051,38

Guaporé / RS, dezembro de 2023.

#REF! 21,30% ILUMINAÇÃO ESTRADA DA LINHA 21 DE ABRIL

SERVIÇOS PRELIMINARES

ENTRADA DE ENERGIA

Meses

892,21

Mês 2

Comprimento do Trecho (m)

MUNICÍPIO DE GUAPORÉ - RS

Valor total do orçamento da obra incluso BDI (R$) BDI Objeto do Orçamento

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO
Proponente

Registro CREA: RS242589

Total
Parcial

Acumulado

Endereço da Obra

ESTRADA DA LINHA 21 DE ABRIL, ACESSO AO CEMITÉRIO CRISTO REDENTOR

Item Descrição Peso (%)
Preço Total c/ 

BDI (R$)
Mês 1 Mês 3

Título Profissional: Engenheiro Civil

Responsável Técnico

DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA

Nome: Gabriel Francisco Vian
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