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CNPJ: 87.862.397/0001-09 

Obra Bancos

Construção de Quiosque com 70,00m² e Muros de Perímetro no Centro de 

Informações e Apoio ao Turista - Guaporé-RS

SINAPI - 10/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 Serviços Iniciais 100,00%

12.792,36

52,79%

6.753,54

23,25%

2.974,35

23,96%

3.064,48
 1.1 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS

100,00%

1.698,39

100,00%

1.698,39

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL ENG 16H + CONTAINER 100,00%

9.013,17

33,00%

2.974,35

33,00%

2.974,35

34,00%

3.064,48
 1.3 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS 

CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018

100,00%

2.080,80

100,00%

2.080,80

 2 Muros 2m - 55m 100,00%

74.636,37

50,00%

37.318,19

50,00%

37.318,19
 3 Muros 1m  - 89m 100,00%

42.823,49

50,00%

21.411,75

50,00%

21.411,75
 4 Muros 50cm - 59m 100,00%

16.186,81

50,00%

8.093,41

50,00%

8.093,41
 5 Quiosque 100,00%

92.926,81

9,65%

8.969,07

42,51%

39.499,17

47,84%

44.458,58
 5.1 Movimentações de terra 100,00%

1.327,60

100,00%

1.327,60
 5.2 Fundações 100,00%

10.917,21

50,00%

5.458,61

50,00%

5.458,61
 5.2.1 Sapatas 0,00%

3.032,93
 5.2.2 Vigas Baldrame 0,00%

7.884,28
 5.3 Supraestrutura 100,00%

12.506,83

50,00%

6.253,42

50,00%

6.253,42
 5.3.1 Vigas 0,00%

4.106,01
 5.3.2 Vergas e Contravergas 0,00%

823,02
 5.3.3 Pilares 0,00%

7.577,80
 5.4 Base do piso 100,00%

6.295,66

100,00%

6.295,66
 5.5 Alvenaria 100,00%

6.789,22

50,00%

3.394,61

50,00%

3.394,61
 5.6 Esquadrias 100,00%

3.139,94

100,00%

3.139,94
 5.7 Impermeabilizações 100,00%

2.182,86

100,00%

2.182,86
 5.8 Revestimentos 100,00%

13.573,73

100,00%

13.573,73
 5.9 Cobertura 100,00%

18.327,63

50,00%

9.163,82

50,00%

9.163,82
 5.11 Instalações Elétricas 100,00%

2.876,55

50,00%

1.438,28

50,00%

1.438,28

B.D.I. Encargos Sociais

22,23% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.
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 5.12 Instalações Hidráulicas 100,00%

14.989,58

50,00%

7.494,79

50,00%

7.494,79
 5.12.1 Louças e Acessórios 0,00%

3.997,58
 5.12.2 Água Fria 0,00%

1.098,29
 5.12.3 Esgoto 0,00%

9.893,71
 6 Pavimentação 100,00%

14.145,04

100,00%

14.145,04
 7 Muro CTG - 12m 100,00%

16.330,39

100,00%

16.330,39
 8 Serviços finais 100,00%

1.583,50

100,00%

1.583,50
36,43% 40,27% 23,3%

98.876,33 109.296,85 63.251,59

36,43% 76,7% 100,0%

98.876,32 208.173,17 271.424,77

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

David Antonio Casteli Caletti

Arquiteto e Urbanista

CAU RS A121665-1
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