
 Prefeitura Municipal de Guaporé

CNPJ: 87.862.397/0001-09 

Obra Bancos
RECONSTRUÇÃO PARCIAL PONTE ELIAS SCALCO SINAPI - 11/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 LAJE 100,00%

17.023,85
50,00%

8.511,93

50,00%

8.511,93
 2 VIGAS 100,00%

5.324,73
50,00%

2.662,37

50,00%

2.662,37
 3 DESMONTE 100,00%

780,65
100,00%

780,65
51,69% 48,31%

11.954,94 11.174,29
51,69% 100,0%

11.954,94 23.129,23

B.D.I. Encargos Sociais
24,9% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Tiago Noal

CREA/RS 207576

 
Av. Silvio Sanson  - Centro - Guaporé / RS
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VERIFICAÇÃO DAS
ASSINATURAS

Código para verificação: 8CC4-7D7C-B08A-466F

Este documento foi assinado digitalmente pelos seguintes signatários nas datas indicadas:

TIAGO NOAL (CPF 771.XXX.XXX-72) em 18/01/2024 08:33:13 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

VALDIR CARLOS FABRIS (CPF 060.XXX.XXX-53) em 18/01/2024 09:38:52 (GMT-03:00)
Papel: Assinante

Emitido por: Sub-Autoridade Certificadora 1Doc (Assinatura 1Doc)

Para verificar a validade das assinaturas, acesse a Central de Verificação por meio do link:

https://guapore.1doc.com.br/verificacao/8CC4-7D7C-B08A-466F
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