
 Prefeitura Municipal de Guaporé

CNPJ: 87.862.397/0001-09 

Obra Bancos

Pavimentação em Paralelepípedos Regulares, Drenagem e Sinalização na 

extensão de 242,72m, Área de 974,62m², Rua Marcelino Champagnat, Bairro 

Planalto, entre Rua Dr. João Pedro Ortiz e Rua José Bonifácio, e 

Estacionamento e Calçada em Blocos Intertravados, em frente a EMEI Maria 

Rosa Ferreira, área de 1.327,56m²

SINAPI - 10/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 07/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 Serviços Iniciais 100,00%

1.723,41

100,00%

1.723,41
 2 Administração de Obra 100,00%

4.392,90

33,00%

1.449,66

33,00%

1.449,66

34,00%

1.493,59
 3 Terraplenagem 100,00%

12.155,55

100,00%

12.155,55
 4 Drenagem 100,00%

68.960,94

100,00%

68.960,94
 5 Pavimentação Rua 100,00%

123.334,77

20,00%

24.666,95

80,00%

98.667,82
 6 Pavimentação Estacionamento 100,00%

140.928,80

20,00%

28.185,76

80,00%

112.743,04
 7 Meio-Fios 100,00%

35.493,57

100,00%

35.493,57
 9 Sinalização 100,00%

7.915,49

100,00%

7.915,49
 10 Serviços Finais 100,00%

2.935,02

100,00%

2.935,02
36,31% 32,25% 31,44%

144.450,08 128.303,23 125.087,14

36,31% 68,56% 100,0%

144.450,08 272.753,31 397.840,45

B.D.I. Encargos Sociais

24,03% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Gean Carlos de Oliveira

Setor de Engenharia

 
Av. Silvio Sanson  - Centro - Guaporé / RS

 / engenhariaest@guapore.rs.gov.br 
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