
Local: Rua Thalles Fillippon

% R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

1  Serviços Iniciais 66.526,20        23,06% 85,00% 56.547,27         -                  -                  -                  -                       15,00% 9.978,93           

2  Administração Local de Obra 27.838,86        9,65% 16,67% 4.640,74           16,67% 4.640,74          16,67% 4.640,74          16,67% 4.640,74          16,67% 4.640,74              16,65% 4.635,16           

3  Terraplenagem 

3.1  Escavação de solo em 1ª e 3³ categoria  para implantação da obra 
5.210,39          1,81% 100,00% 5.210,39           -                  -                  -                  -                       -                   

3.2  Reaterro das cabeceiras da ponte com material de 1ª categoria 
5.557,58          1,93% -                   -                  -                  -                  -                       100,00% 5.557,58           

4  Muro de conteção -                   -                  -                  -                  -                       -                   

4.1  Infraestrtura 31.909,30        11,06% 30,00% 9.572,79           30,00% 9.572,79          20,00% 6.381,86          20,00% 6.381,86          -                       -                   

4.2  Supraestrutura 40.809,93        14,15% 20,00% 8.161,99           30,00% 12.242,98        30,00% 12.242,98        20,00% 8.161,98          -                       -                   

5  Ponte em concreto armado 

5.1  Elementos de apoio 20.217,60        7,01% -                   -                  -                  -                  -                       100,00% 20.217,60         

5.2  Tabuleiro 40.386,74        14,00% 20,00% 8.077,35           25,00% 10.096,69        25,00% 10.096,69        20,00% 8.077,35          10,00% 4.038,66              -                   

5.3  Barreira new jersey moldada in loco 28.458,09        9,86% -                   -                  -                  -                  -                       100,00% 28.458,09         

5.4  Passeio em concreto 18.596,95        6,45% -                   -                  -                  -                  -                       100,00% 18.596,95         

6  Obras diversas 2.069,80          0,72% -                   -                  -                  -                  -                       100,00% 2.069,80           

7  Pavimentação 913,54             0,32% -                  100,00% 913,54             

Total 288.494,98      100% 31,96% 92.210,53         12,67% 36.553,20        11,56% 33.362,27        9,45% 27.261,93        3,01% 8.679,40              31,34% 90.427,65         

Total Acumulado 31,96% 92.210,53         44,63% 128.763,73      56,19% 162.126,00      65,64% 189.387,93      68,65% 198.067,33          99,99% 288.494,98       

MIGUEL ANGELO GONÇALVES MUNICÍPIO DE GUAPORÉ
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/RS 152.172

Ítem Descrição R$ % Mês 01 Mês 04 Mês 05 Mês 06

Execução

M. GONÇALVES ENGENHARIA
PROJETO DE PONTE - GUAPORÉ/RS

CONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Mês 02 Mês 03


		2024-01-10T20:04:47+0000


		2024-01-10T20:28:04+0000


		2024-01-10T20:43:30+0000


		2024-01-10T20:54:04+0000


		2024-01-10T21:00:52+0000


		2024-01-10T21:09:12+0000


		2024-01-11T11:32:16+0000




