
 Prefeitura Municipal de Guaporé

CNPJ: 87.862.397/0001-09 

Obra Bancos

Montagem e Instalação de Abrigos Paradas de Ônibus SINAPI - 12/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 Sapatas 100,00%

23.131,01

100,00%

23.131,01
 2 Estrutura 100,00%

87.594,85

100,00%

87.594,85
 3 Bancos 100,00%

16.087,56

100,00%

16.087,56
 4 Fechamentos 100,00%

82.413,46

100,00%

82.413,46
52,92% 47,08%

110.725,86 98.501,02

52,92% 100,0%

110.725,86 209.226,88

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

David Antonio Casteli Caletti

Setor de Engenharia

B.D.I. Encargos Sociais

20,7% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

 
Av. Silvio Sanson  - Centro - Guaporé / RS

 / engenhariaest@guapore.rs.gov.br 
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