
 Prefeitura Municipal de Guaporé
CNPJ: 87.862.397/0001-09 

Obra Bancos
PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ, DRENAGEM E SINALIZAÇÃO NA 
ESTRADA DA LINHA FÉLIX DA CUNHA EM DOIS TRECHOS

SINAPI - 12/2023 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 10/2023 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS
 1 TRECHO 01 100,00%

580.008,27
12,23%

70.932,05
40,29%

233.674,07
38,87%

225.443,87
8,61%

49.958,29
 1.1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

2.573,26
100,00%
2.573,26

 1.1.1 PLACA DE OBRA (3x1,5), EM CHAPA GALVANIZADA N° 22, ADESIVADA, 
INCLUSO FIXAÇÃO COM SUPORTE METÁLICO

100,00%
1.883,26

100,00%
1.883,26

 1.1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 100,00%
690,00

100,00%
690,00

 1.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00%
11.872,19

25,00%
2.968,05

25,00%
2.968,05

25,00%
2.968,05

25,00%
2.968,05

 1.2.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 100,00%
7.159,01

25,00%
1.789,75

25,00%
1.789,75

25,00%
1.789,75

25,00%
1.789,75

 1.2.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ENGENHEIRO DE OBRA E MESTRE DE OBRA 100,00%
4.713,18

25,00%
1.178,30

25,00%
1.178,30

25,00%
1.178,30

25,00%
1.178,30

 1.3 TERRAPLENAGEM 100,00%
47.962,11

100,00%
47.962,11

 1.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

100,00%
672,00

100,00%
672,00

 1.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

100,00%
7.198,75

100,00%
7.198,75

 1.3.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

100,00%
12.325,63

100,00%
12.325,63

 1.3.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

100,00%
10.790,00

100,00%
10.790,00

 1.3.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-INTRUSIVA 
PARA PAVIMENTAÇÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (Adaptado da 
SINAPI (96399))

100,00%
11.342,18

100,00%
11.342,18

 1.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
5.440,50

100,00%
5.440,50

 1.3.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 100,00%
193,05

100,00%
193,05

 1.4 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
427.802,20

50,00%
213.901,10

50,00%
213.901,10

 1.4.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

100,00%
127.192,38

50,00%
63.596,19

50,00%
63.596,19

 1.4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
55.468,75

50,00%
27.734,38

50,00%
27.734,38

 1.4.3 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (ASFALTOS DILUÍDOS CM-30: ANP DEZ/2023) 100,00%
31.915,00

50,00%
15.957,50

50,00%
15.957,50

 1.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
211,77

50,00%
105,89

50,00%
105,89

 1.4.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
456,89

50,00%
228,45

50,00%
228,45

 1.4.6 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C: ANP DEZ/2023)

100,00%
10.410,00

50,00%
5.205,00

50,00%
5.205,00

 1.4.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
97,74

50,00%
48,87

50,00%
48,87

 1.4.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
210,87

50,00%
105,44

50,00%
105,44

 1.4.9 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO 
COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI 95993

100,00%
193.525,20

50,00%
96.762,60

50,00%
96.762,60

 1.4.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
6.696,00

50,00%
3.348,00

50,00%
3.348,00

 1.4.11 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

100,00%
1.617,60

50,00%
808,80

50,00%
808,80

 1.5 DRENAGEM 100,00%
64.213,57

26,07%
16.742,63

26,17%
16.804,92

13,35%
8.574,72

34,40%
22.091,30

 1.5.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

100,00%
487,78

100,00%
487,78

 1.5.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

100,00%
155,15

100,00%
155,15

 1.5.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

100,00%
852,89

100,00%
852,89

B.D.I. Encargos Sociais
24,03% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 
insumos de mão de obra, de 
acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 1.5.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

100,00%
796,29

100,00%
796,29

 1.5.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
124,52

100,00%
124,52

 1.5.6 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

100,00%
14.326,00

100,00%
14.326,00

 1.5.7 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 
COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

100,00%
16.804,92

100,00%
16.804,92

 1.5.8 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia 
extraída e brita produzida

100,00%
22.091,30

100,00%
22.091,30

 1.5.9 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia extraída e brita produzida 100,00%
8.574,72

100,00%
8.574,72

 1.6 SINALIZAÇÃO 100,00%
22.816,88

100,00%
22.816,88

 1.6.1 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

100,00%
4.732,02

100,00%
4.732,02

 1.6.2 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento eimplantação

100,00%
5.259,60

100,00%
5.259,60

 1.6.3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

100,00%
1.051,46

100,00%
1.051,46

 1.6.4 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento eimplantação

100,00%
1.168,80

100,00%
1.168,80

 1.6.5 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

100,00%
10.605,00

100,00%
10.605,00

 1.7 CONTROLE TECNOLÓGICO 100,00%
2.082,06

100,00%
2.082,06

 1.7.1 ENSAIO MARSHAL 100,00%
1.235,13

100,00%
1.235,13

 1.7.2 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURA BETUMINOSA 100,00%
529,35

100,00%
529,35

 1.7.3 ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DAS MISTURAS 
ASFÁLTICAS

100,00%
317,58

100,00%
317,58

 1.8 OBRAS COMPLEMENTARES 100,00%
686,00

100,00%
686,00

 1.8.1 Remoção de tubos de concreto com diâmetro de 0,40 m a 1,00 m em valas e 
bueiros

100,00%
686,00

100,00%
686,00

 2 TRECHO 02 100,00%
715.896,64

9,39%
67.186,96

40,60%
290.686,52

37,78%
270.456,12

12,23%
87.567,06

 2.1 SERVIÇOS INCIAIS 100,00%
828,00

100,00%
828,00

 2.1.1 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 100,00%
828,00

100,00%
828,00

 2.2 ADMINSITRAÇÃO LOCAL 100,00%
4.713,18

25,00%
1.178,30

25,00%
1.178,30

25,00%
1.178,30

25,00%
1.178,30

 2.2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ENGENHEIRO DE OBRA E MESTRE DE OBRA 100,00%
4.713,18

25,00%
1.178,30

25,00%
1.178,30

25,00%
1.178,30

25,00%
1.178,30

 2.3 TERRAPLENAGEM 100,00%
60.701,22

100,00%
60.701,22

 2.3.1 LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS 
ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE 
ESTEIRAS.AF_05/2018

100,00%
1.344,00

100,00%
1.344,00

 2.3.2 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES 
EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA 
HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 1,20 M³ / 155 HP) E DESCARGA LIVRE 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

100,00%
8.638,50

100,00%
8.638,50

 2.3.3 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO 
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, 
CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019

100,00%
14.790,75

100,00%
14.790,75

 2.3.4 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO  
PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019

100,00%
12.948,00

100,00%
12.948,00

 2.3.5 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE CAMADA DE BRITA ANTI-INTRUSIVA 
PARA PAVIMENTAÇÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. (Adaptado da 
SINAPI (96399))

100,00%
13.610,61

100,00%
13.610,61

 2.3.6 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
9.137,70

100,00%
9.137,70

 2.3.7 ESPALHAMENTO DE MATERIAL COM TRATOR DE ESTEIRAS. AF_11/2019 100,00%
231,66

100,00%
231,66

 2.4 PAVIMENTAÇÃO 100,00%
530.760,44

50,00%
265.380,22

50,00%
265.380,22

 2.4.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 
PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 
TRANSPORTE. AF_11/2019

100,00%
152.578,13

50,00%
76.289,07

50,00%
76.289,07

 2.4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
EM LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
83.203,13

50,00%
41.601,57

50,00%
41.601,57

 2.4.3 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (ASFALTOS DILUÍDOS CM-30: ANP DEZ/2023) 100,00%
38.298,00

50,00%
19.149,00

50,00%
19.149,00

 2.4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
254,12

50,00%
127,06

50,00%
127,06

 2.4.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
548,26

50,00%
274,13

50,00%
274,13

 2.4.6 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-
2C: ANP NOV/2023)

100,00%
12.492,00

50,00%
6.246,00

50,00%
6.246,00

 2.4.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 
(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
117,29

50,00%
58,65

50,00%
58,65
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 2.4.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 
ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 
DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%
259,43

50,00%
129,72

50,00%
129,72

 2.4.9 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO 
BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO 
COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI 95993

100,00%
232.230,24

50,00%
116.115,12

50,00%
116.115,12

 2.4.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
8.838,72

50,00%
4.419,36

50,00%
4.419,36

 2.4.11 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 
(UNIDADE: M3). AF_07/2020

100,00%
1.941,12

50,00%
970,56

50,00%
970,56

 2.5 DRENAGEM 100,00%
90.763,68

4,94%
4.479,44

26,58%
24.128,00

4,29%
3.897,60

64,19%
58.258,64

 2.5.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), ESCAVADEIRA 
(0,8 M3),LARG. MENOR QUE 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, LOCAIS 
COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

100,00%
2.005,12

100,00%
2.005,12

 2.5.2 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA 
MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. 
(0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM 
LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

100,00%
932,35

100,00%
932,35

 2.5.3 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 
(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 
LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 
SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 
PERCUSSÃO. AF_08/2023

100,00%
949,94

100,00%
949,94

 2.5.4 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 
CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

100,00%
493,82

100,00%
493,82

 2.5.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 
PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%
98,21

100,00%
98,21

 2.5.6 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 
DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO 
NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 
AF_12/2015

100,00%
24.128,00

100,00%
24.128,00

 2.5.7 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 90-30 - escavação mecânica - areia 
extraída e brita produzida

100,00%
42.702,65

100,00%
42.702,65

 2.5.8 Sarjeta trapezoidal de concreto - SZC 60-20 - escavação mecânica - areia 
extraída e brita produzida

100,00%
15.555,99

100,00%
15.555,99

 2.5.9 Transposição de segmentos de sarjeta - TSS 01 - areia extraída e brita produzida 100,00%
3.897,60

100,00%
3.897,60

 2.6 SINALIZAÇÃO 100,00%
26.048,06

100,00%
26.048,06

 2.6.1 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

100,00%
5.257,80

100,00%
5.257,80

 2.6.2 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento eimplantação

100,00%
5.844,00

100,00%
5.844,00

 2.6.3 Placa de advertência em aço, lado de 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 
fornecimento e implantação

100,00%
1.051,46

100,00%
1.051,46

 2.6.4 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - 
lado ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento eimplantação

100,00%
1.168,80

100,00%
1.168,80

 2.6.5 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA 
RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS 
DE VIDRO, APLICAÇÃO MECÂNICA COM DEMARCADORA 
AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

100,00%
12.726,00

100,00%
12.726,00

 2.7 CONTROLE TECNOLOGICO 100,00%
2.082,06

100,00%
2.082,06

 2.7.1 ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DAS MISTURAS 
ASFÁLTICAS

100,00%
317,58

100,00%
317,58

 2.7.2 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURA BETUMINOSA 100,00%
529,35

100,00%
529,35

 2.7.3 ENSAIO MARSHAL 100,00%
1.235,13

100,00%
1.235,13

10,66% 40,46% 38,27% 10,61%
138.119,00 524.360,58 495.899,98 137.525,34

10,66% 51,12% 89,39% 100,0%
138.119,00 662.479,58 1.158.379,56 1.295.904,91

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Gean Carlos de Oliveira

Setor de Engenharia
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