
 Prefeitura Municipal de Guaporé

CNPJ: 87.862.397/0001-09 

Obra Bancos

PAVIMENTAÇÃO URBANA - ESTRADA PEDRO OSORIO  - PROLONGAMENTO 

CARLO TERMIGNONI SENTIDO SUL POR 325 METROS

SINAPI - 10/2023 - Rio 

Grande do Sul

SICRO3 - 07/2023 - Rio 

Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

2.404,86

100,00%

2.404,86
 1.1 PLACA DE OBRA (3x1,5), EM CHAPA GALVANIZADA N° 22, ADESIVADA, 

INCLUSO FIXAÇÃO COM SUPORTE METÁLICO

100,00%

1.886,94

100,00%

1.886,94

 1.2 LOCAÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO. AF_10/2018 100,00%

517,92

100,00%

517,92
 2 ADMINISTRAÇÃO DE OBRA 100,00%

10.698,43

33,00%

3.530,48

33,00%

3.530,48

34,00%

3.637,47
 2.1 MOBILIZAÇÃO DE EQUIPE, PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ 100,00%

3.660,13

33,00%

1.207,84

33,00%

1.207,84

34,00%

1.244,44
 2.2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL, ENGENHEIRO DE OBRA E MESTRE DE OBRA 100,00%

7.038,30

33,00%

2.322,64

33,00%

2.322,64

34,00%

2.393,02

 3 TERRAPLENAGEM 0,00%

0,00
 4 PAVIMENTAÇÃO 100,00%

295.431,69

13,37%

39.492,00

58,27%

172.146,68

28,36%

83.793,02
 4.1 EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA 

PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E 

TRANSPORTE. AF_11/2019

100,00%

52.626,86

50,00%

26.313,43

50,00%

26.313,43

 4.2 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA EM 

LEITO NATURAL (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%

3.220,35

50,00%

1.610,18

50,00%

1.610,18

 4.3 IMPRIMAÇÃO COM CM-30 (ASFALTOS DILUÍDOS CM-30: ANP SET/2023) 100,00%

22.721,31

50,00%

11.360,66

50,00%

11.360,66

 4.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%

150,70

50,00%

75,35

50,00%

75,35

 4.5 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%

264,77

50,00%

132,39

50,00%

132,39

 4.6 PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-2C (EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C: 

ANP SET/2023)

100,00%

10.603,73

50,00%

5.301,87

50,00%

5.301,87

 4.7 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM 

(UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%

75,35

50,00%

37,68

50,00%

37,68

 4.8 TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL 

ASFÁLTICO DE 30000 L, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA 

DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020

100,00%

158,84

50,00%

79,42

50,00%

79,42

 4.9 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO 

USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO COM ESPESSURA 

DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE - SINAPI 95993

100,00%

151.601,65

50,00%

75.800,83

50,00%

75.800,83

 4.10 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%

3.892,69

50,00%

1.946,35

50,00%

1.946,35

 4.11 CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 14 M³ 

(UNIDADE: M3). AF_07/2020

100,00%

1.253,77

50,00%

626,89

50,00%

626,89

 4.12 ENSAIO MARSHAL 100,00%

408,32

100,00%

408,32
 4.13 ENSAIO DE PERCENTAGEM DE BETUME - MISTURA BETUMINOSA 100,00%

174,99

100,00%

174,99

 4.14 ENSAIO DE CONTROLE DE GRAU DE COMPACTAÇÃO DAS MISTURAS 

ASFÁLTICAS

100,00%

104,98

100,00%

104,98

 4.15 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA 

EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM 

(COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA 

VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

42.169,30

100,00%

42.169,30

 4.16 ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, 

CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 

100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X 

ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016

100,00%

4.022,46

100,00%

4.022,46

 4.17 ESCORAMENTO MANUAL DE MEIO FIO E COMPACTAÇÃO MECÂNICA COM 

COMPACTADOR TIPO PLACA VIBRATÒRIA

100,00%

1.981,62

100,00%

1.981,62

 5 DRENAGEM 100,00%

33.960,63

100,00%

33.960,63
 5.1 ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5 

M ATÉ 3,0 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR 

TRECHO), RETROESCAV (0,26 M3), LARGURA DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 

1A CATEGORIA, LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021

100,00%

533,21

100,00%

533,21

 5.2 REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA 

(CAPACIDADE   DA   CAÇAMBA   DA RETRO: 0,26 M³/POTÊNCIA: 88 HP), 

LARGURA DE 0,8 A 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO (SEM 

SUBSTITUIÇÃO) DE 1ª CATEGORIA, COM COMPACTADOR DE SOLOS DE 

PERCUSSÃO. AF_08/2023

100,00%

967,73

100,00%

967,73

 5.3 PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MENOR QUE 1,5 M, COM 

CAMADA DE BRITA, LANÇAMENTO MANUAL. AF_08/2020

100,00%

366,55

100,00%

366,55

 5.4 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

100,00%

14,93

100,00%

14,93

 5.5 TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS 

PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL 

COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E 

ASSENTAMENTO. AF_12/2015

100,00%

4.350,90

100,00%

4.350,90

B.D.I. Encargos Sociais

24,03% Não Desonerado: embutido 

nos preços unitário dos 

insumos de mão de obra, de 

acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro
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 5.6 TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, 

DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM ALTO 

NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. 

AF_12/2015

100,00%

1.856,88

100,00%

1.856,88

 5.7 BOCA PARA BUEIRO SIMPLES TUBULAR D = 60 CM EM CONCRETO, ALAS 

COM ESCONSIDADE DE 0°, INCLUINDO FÔRMAS E MATERIAIS. AF_07/2021

100,00%

2.795,20

100,00%

2.795,20

 5.8 GRELHA DE FERRO FUNDIDO SIMPLES COM REQUADRO, 300 X 1000 MM, 

ASSENTADA COM ARGAMASSA 1 : 3 CIMENTO: AREIA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_08/2021

100,00%

513,91

100,00%

513,91

 5.9 CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA 

COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 

1,00. AF_12/2020

100,00%

22.561,32

100,00%

22.561,32

 6 SINALIZAÇÃO 100,00%

9.770,17

100,00%

9.770,17
 6.1 Placa de regulamentação em aço D = 0,80 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - 

fornecimento e implantação

100,00%

2.628,05

100,00%

2.628,05

 6.2 Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado 

ou diâmetro de 0,80 m - fornecimento eimplantação

100,00%

2.968,65

100,00%

2.968,65

 6.3 PINTURA DE EIXO VIÁRIO SOBRE ASFALTO COM TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, APLICAÇÃO 

MECÂNICA COM DEMARCADORA AUTOPROPELIDA. AF_05/2021

100,00%

2.320,50

100,00%

2.320,50

 6.4 PINTURA DE FAIXA DE PEDESTRE OU ZEBRADA TINTA RETRORREFLETIVA 

A BASE DE RESINA ACRÍLICA COM MICROESFERAS DE VIDRO, E = 30 CM, 

APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021

100,00%

336,72

100,00%

336,72

 6.5 PINTURA DE SÍMBOLOS E TEXTOS COM TINTA ACRÍLICA, DEMARCAÇÃO 

COM FITA ADESIVA E APLICAÇÃO COM ROLO. AF_05/2021

100,00%

254,65

100,00%

254,65

 6.6 PINTURA DE MEIO-FIO COM TINTA BRANCA A BASE DE CAL (CAIAÇÃO). 

AF_05/2021

100,00%

1.261,60

100,00%

1.261,60

22,54% 49,87% 27,59%

79.387,97 175.677,16 97.200,65

22,54% 72,41% 100,0%

79.387,96 255.065,12 352.265,78

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

_______________________________________________________________

Gean Carlos de Oliveira

Eng. Civil - CREA/RS 231857
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