
VALORES 1° 2º 3º 4º

TOTAIS MÊS MÊS MÊS MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 13.556,94R$           13.556,94

2 TERRAPLENAGEM 9.207,87R$             9.207,87

3 PAVIMENTAÇÃO COM PARALELEPÍPEDO 143.877,53R$         47.959,17 47.959,18 47.959,18

4 SINALIZAÇÃO 7.177,36R$             7.177,36

5 OBRAS COMPLEMENTARES 4.486,37R$             1.687,72 2.798,65

TOTAL DO MÊS (R$) 24.452,53R$         47.959,17R$         47.959,18R$        57.935,19R$         

TOTAL DO MÊS (%) 13,71% 26,90% 26,90% 32,49%

TOTAL ACUMULADO 178.306,07R$         24.452,53R$         72.411,70R$         120.370,88R$      178.306,07R$       

Flávio Scholant - CREA/RS 63146-D

CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO 

RESPONSÁVEL TÉCNICO

PERIODO

ITEM DISCRIMINAÇÃO

PROJETO EXECUTIVO DE PAVIMENTAÇÃO, TERRAPLENAGEM, DRENAGEM PLUVIAL, SINALIZAÇÃO VIÁRIA VERTICAL E HORIZONTAL E PASSEIOS COM 
ACESSIBILIDADE PARA RUAS DO MUNICÍPIO DE GUAPORÉ/RS

Extensão: 80,00 m

LOTE 01
RUA ALBERTINO TRAMONTINA

DocuSign Envelope ID: 2D0F1813-2D9C-48A8-BBD1-AEB6E21BCE6A
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