I ORCAMENTO ESTIMATIVO DO CUSTO DA CONSTRUGAO
OBRA: CONSTRUGAO DE PISTA DE SKATE BDI: 24,22%
LOCALIZAGAO : MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO/R¢ FONTE: SINAPI DEZEMBRO/2021 SEM DESONERAGAO
PROPRIETARIO : PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO HORTENCIO/RS DATA: DEZEMBRO/2021
ITEM Descrigdo do Servigo un | Quant. cust:l g';:ém cusfl :;g:érm MAO DE OBRA| MATERIAL | PREGO TOTAL % C;:Li?
1 SERVICOS PRELIMINARES 19.501,16| 4,92
1.1. INSTALACOES PROVISORIAS
1.1.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO m? 2,88 225,00 279,50 321,98 482,98 804,96 0,20 4813
112, ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET més 5,00 527,34 655,06 1.310,12 1.965,18 327530 083 10776
113, LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL m? 880,00 0,48 0,60 211,20 316,80 528,00 0,13 98525
PREGO TOTAL INSTALAGOES PROVISORIAS 4.608,26 1,16
1.2. SERVICOS GERAIS
1.2.1. ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO h 110,00 108,99 135,39 5.957,16 8.935,74 14.892,90| 376 90778
PREGO TOTAL SERVICOS GERAIS 14.892,90 3,76
2 INFRA-ESTRUTURA 58.624,42| 14,80
2.1. FUNDACOES
2.1.1. LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA M 248,85 44,87 55,74 5.548,36 8.322,54 13.870,90| 3550 99059
21.2. ESCAVAGCAO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATE 15 M| M3 30,73 10,07 12,51 153,77 230,66 38443 0,10 90082
2.1.3. TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M?, [waxkm] 30,70 2,49 3,09 37,94 56,92 94,86 0,02 93588
214, 74164/004 LASTRO BRITA N.2, E= 5CM m? 3,07 99,76 123,92 152,17 228,26 38043 0,10 COMP 13
2.15. FABRICACAO FORMA P/ VIGAS, C/ MADEIRA SERRADA [ m2 163,88 113,59 141,10 9.24939|  13.874,08 2312347 584 92270
2.16. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 10,0 MM | KG | 50557 11,36 14,11 2.853 44 4.280,15 713359 1,80 92794
217. CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRODE 63MM | KG | 262,89 12,29 15,27 1.605,73 2.408,60 401433[ 1,01 92792
218 CONCRETO BOMBEAVEL Fck = 30 Mpa - 92725 adaptada | m? 16,39 472,62 587,09 3.848,96 5.773,45 962241 243 COMP 06
PREGO TOTAL FUNDAGOES 58.624,42| 14,80
3 SUPRA-ESTRUTURA 179.870,27 45,42
3.1. ALVENARIAS
311, ALVENARIA BLOCOS CONC. ESTRUT. 14X19X39CM M2 | 236,04 94,13 116,93]  11.04006]  16.560,10 27.600,16] 6,97 89455
312, CORTE E DOBRA AGO CA-50, DIAMETRO DE 10.0 MM KG | 82042 12,41 15,42 5.115,86 7.673,80 1278966] 323 92794
313 CONCRETO BOMBEAVEL Fck = 30 Mpa - 92725 adaptada | m* 2322 454,80 564,95 5.247,26 7.870,88 13.118,14] 3,31 COMP 06
PRECO TOTAL ALVENARIAS E VIGAS 53.507,96 13,51
3.2 TERRAPLENAGEM
EXECUGAO E COMPACTAGAO DE ATERRO COM SOLO
32.1. ARGILOSO M3 371,36 9,67 12,01 1.784,01 2.676,02 446003 1,13 96385
322, ESCAVAGAO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA| M3 371,36 20,00 24,84 3.689,83 5.534,75 922458 233 101124
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323 TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M®  |maxku| 3.713,60 2,40 2,98 4.426,61 6.639,92 11.066,53] 2,79 97914
324 ARGILA OU BARRO PARA ATERRO/REATERRO M3 371,36 18,61 23,12 3.434,34 5.151,50 858584 217 6077
PREGCO TOTAL ATERRO COMPACTADO 13.334,79 20.002,19 33.336,98 8,42
3.3. SERRALHERIA
33.1. ARREMATE ARESTAS EM TUBO DE AGO GALVANIZADO D=2" | m 24,25 193,77 240,70 2.334,79 3.502,19 583698 147 COMP 01
332, ARREMATE ARESTAS EM CANTONEIRA ACO 2'X6" E=1/4"| m 49,65 189,23 235,06 4.668,29 7.002,44 11670,73| 295 COMP 02
333 CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2 1/2" m 53,00 435,92 54150 1147980 17.219,70 2869950 7,25 COMP 04
334, ARREMATE DE ARESTAS EM CHAPA DE ACO E=1/4" m 144,36 95,70 118,88 6.864,61 10.296,91 17.161,52] 4,33 COMP 17
3.35. GUARDA-CORPO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 2" m? 55,21 432,43 537,16|  11.862,64|  17.793,96 2965660 7,49 COMP 03
PREGO TOTAL SERRALHERIA 93.025,33 23,49
4 PAVIMENTACOES 128.154,34 32,36
411, 74164/004 LASTRO BRITA N.2, E= 5CM m? 32,28 99,76 123,92 1.600,06 2.400,08 4.000,14] 1,01 COMP 13
412, TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M°, |maxkv] 322,80 2,49 3,09 398,98 598 47 99745] 025 93588
413, LASTRO DE CONCRETO MAGRO ESPESSURADE 3CM | M2 645,57 15,38 1911 4.934,74 7.402,10 12.336,84] 3,11 95240
AFABRICACAO DE FORMA PARA LAJES, EM CHAPA DE
414, MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, E = 18 MM. M2 52,02 123,31 153,18 3.187,37 4.781,05 796842 2,01 92268
415 ARMACAO PARA EXECUCAO DE RADIER C/ TELA Q-196. | KG | 2.000,07 21,42 2661| 2128874 3193312 53.22186] 1344 97092
416 CORTE E DOBRA DE AGCO CA-25, DIAMETRO DE 10,0 MM | KG 125,89 12,18 1513 761,89 1.142,83 190472 048 92877
417, CONCRETO BOMBEAVEL Fck = 30 Mpa - 92725 adaptada | m® 64,55 472,62 587,09] 15.15866]  22.738,00 37.896,66] 957 COMP 06
418 POLIMENTO MECANIZADO EM PISO ALTA RESISTENCIA | m? 420,55 1881 23,37 3.931,30 5.896,95 982825] 248 COMP 07
PRECO TOTAL PAVIMENTAGCOES 128.154,34 32,36
5 REVESTIMENTOS E PINTURAS 8.540,92| 2,16
5.1. REVESTIMENTOS
51.1. JUNTA DE DILATACAO A BASE DE POLIURETANO m 229,32 15,96 19,83 1.818,97 2.728,45 454742 115 COMP 10
PRECO TOTAL REVESTIMENTOS 4.547,42 1,15
5.2. |PINTURAS
52.1. PINTURA ESMALTE (2 DEMAOS) EM SUP. METALICA M2 120,94 12,14 15,08 729,51 1.094,27 182378] 046 100724
522, PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES M2 124,84 13,99 17,38 867,89 1.301,83 2169,72| 055 88489
PREGCO TOTAL PINTURAS 1.597,40 2.396,10 3.99350 1,01
6 COMPLEMENTACAO DA OBRA 1.365,70| 0,34
6.1. LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 645,57 1,69 2,10 542,28 813,42 135570 0,34 99814
PRECO TOTAL COMPLEMENTACAO DA OBRA 1.355,70 0,34
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I ORCAMENTO ESTIMATIVO DO CUSTO DA CONSTRUGAO

OBRA: CONSTRUGAO DE PISTA DE SKATE

LOCALIZAGAO :

PROPRIETARIO :

MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO/R!

FONTE: SINAPI DEZEMBRO/2021 SEM DESONERAGAO

PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO JOSE DO HORTENCIO/RS

BDI:

24,22%

DATA: DEZEMBRO/2021

ITEM Descrigao do Servigo

un

Quant.

custo unitario
s/ BDI

custo unitario
c/ BDI

MAO DE OBRA

MATERIAL

PRECO TOTAL

%

CcODIGO
SINAPI

TOTAL GERAL DA OBRA

396.046,81

100,00

Local/Data
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RESPONSAVEL TECNICO
Nome: FREDERICO CHEUICHE DE OLIVEIRA
CAU: A42877-9




