
Obra: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CAMINHÓDROMO

Local: RUA 33

Trecho: RUA F ATÉ A PONTE

Data Base: ABRIL/2023

1 2 3 4

25% 25% 25% 25% 100%
1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL 23.369,60                

5.842,40            5.842,40            5.842,40            5.842,40            23.369,60                     

100% 100%
2. SERVIÇOS PRELIMINARES 8.518,94                  

8.518,94            8.518,94                      

50% 50% 100%
3. TERRAPLENAGEM 42.119,45                

21.059,73          21.059,73          42.119,45                     

50% 50% 100%
4. DRENAGEM PLUVIAL 29.904,87                

14.952,44          14.952,44          29.904,87                     

40% 60% 100%
5. PAVIMENTAÇÃO 353.729,29              

141.491,72        212.237,57        353.729,29                   

100% 100%
6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA 170.900,53              

170.900,53        170.900,53                   

100% 100%
7. CANTEIRO 127.957,22              

127.957,22        127.957,22                   

756.499,90           100,00%

% 6,66% 5,53% 19,48% 68,33%
SIMPLES 50.373,50          41.854,56          147.334,12        516.937,72        

% 6,66% 12,19% 31,67% 100,00%
ACUMULADO 50.373,50          92.228,06          239.562,18        756.499,90        

TOTAL DO ORÇAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA 756.499,90

PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CAMINHÓDROMO NA RUA 33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$) TOTAL
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