
Obra: PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE CAMINHÓDROMO

Local: RUA 33 Extensão (m): 981,77

Trecho: RUA F ATÉ A PONTE Largura (m): 3,00

Extensão: 981,77 m Área de pista (m²): 2.945,31

Data Base: ABRIL/2023 Concordâncias (m²): 0,00

Data Orçamento: MAIO/2023 Área a descontar (m²): 0,00

Área Total (m²): 2.945,31

UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL UNITÁRIO MÃO DE OBRA MATERIAL TOTAL

1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL

1.1 SINAPI Composiçao 01 Administração Local da Obra mês 4,00                     4.710,48              3.768,38              15.073,54            18.841,92              24,03% 5.842,40        4.673,92         18.695,68     23.369,60         

Sub-total (Item 1.) 3.768,38              15.073,54            18.841,92              4.673,92         18.695,68     23.369,60         

2. SERVIÇOS PRELIMINARES

2.1 SINAPI Composição 02 Implantação de placa de obra m² 4,50                     354,49                 319,04                 1.276,17              1.595,21                24,03% 439,67           395,70            1.582,82       1.978,52           

2.2 SICRO Composiçao 03 Mobilização de equipamentos un 1,00                     5.273,26              1.054,65              4.218,61              5.273,26                24,03% 6.540,42        1.308,08         5.232,34       6.540,42           

Sub-total (Item 2.) 1.373,69              5.494,78              6.868,47                1.703,78         6.815,16       8.518,94           

3. TERRAPLENAGEM

3.1 CORTE DO GREIDE

3.1.1 SINAPI 98525 Limpeza e desmatamento dos bordos m² 981,77                 0,41                     80,51                   322,02                 402,53                   24,03% 0,50               98,18              392,71          490,89              

3.1.2 SINAPI 95876 Transporte de material de limpeza para bota fora - DMT = 3 KM m³xkm 368,16                 2,15                     158,31                 633,23                 791,54                   24,03% 2,66               195,86            783,45          979,31              

3.1.3 SINAPI Composição 04 Escavação em material de 1ª Categoria com acerto de taludes m³ 1.453,00              5,03                     1.461,72              5.846,87              7.308,59                24,03% 6,23               1.810,44         7.241,75       9.052,19           

3.1.4 SINAPI 100939 Transporte de material para reaproveitamento - DMT = 0,5 KM - de material escavado m³xkm 86,23                   6,57                     113,31                 453,22                 566,53                   24,03% 8,14               140,38            561,53          701,91              

3.1.5 SINAPI 95876 Transporte de material para o bota fora - DMT = 3 KM - de material escavado m³xkm 4.931,36              2,15                     2.120,48              8.481,94              10.602,42              24,03% 2,66               2.623,48         10.493,94     13.117,42         

3.1.6 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 1.413,21              1,50                     423,96                 1.695,86              2.119,82                24,03% 1,86               525,71            2.102,86       2.628,57           

3.2 ATERRO DO GREIDE

3.2.1 SINAPI 96385 Compactação de aterros em solo predominantemente argiloso m³ 137,97                 11,45                   315,95                 1.263,81              1.579,76                24,03% 14,20             391,83            1.567,34       1.959,17           

3.3 SUBSTITUIÇÃO DE SOLOS INADEQUADOS

3.3.1 SINAPI 90091 Escavação de material com baixa capacidade de suporte m³ 58,91                   6,52                     76,82                   307,27                 384,09                   24,03% 8,08               95,20              380,79          475,99              

3.3.2 SINAPI 95876 Transporte de material escavado para o bota fora - DMT = 3 Km m³xkm 220,91                 2,15                     94,99                   379,97                 474,96                   24,03% 2,66               117,52            470,10          587,62              

3.3.3 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 58,91                   1,50                     17,67                   70,70                   88,37                     24,03% 1,86               21,91              87,66            109,57              

3.3.4 SINAPI 96399 Reforço do subleito com rachão m³ 58,91                   89,19                   1.050,84              4.203,34              5.254,18                24,03% 110,62           1.303,32         5.213,30       6.516,62           

3.3.5 SINAPI 95876 Transporte de rachão (DMT 27 km - DMT até 30 km) m³xkm 2.067,74              2,15                     889,13                 3.556,51              4.445,64                24,03% 2,66               1.100,04         4.400,15       5.500,19           

Sub-total (Item 3.) 6.803,69              27.214,74            34.018,43              8.423,87         33.695,58     42.119,45         
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4. DRENAGEM PLUVIAL

4.1 ESCAVAÇÃO PLUVIAL 

4.1.1 SINAPI 90106 Escavação mecânica de vala bueiros em mat. de 1ª categoria m³ 60,00                   7,64                     91,68                   366,72                 458,40                   24,03% 9,47               113,64            454,56          568,20              

4.1.2 SINAPI 93367 Reaterro de vala com material reaproveitado m³ 53,00                   23,02                   244,01                 976,05                 1.220,06                24,03% 28,55             302,63            1.210,52       1.513,15           

4.1.3 SINAPI 95876 Transporte de mat. escavado para bota-fora (DMT=3 km) m³xkm 26,25                   2,15                     11,29                   45,15                   56,44                     24,03% 2,66               13,97              55,86            69,83                

4.1.4 SINAPI 100574 Espalhamento de material em bota-fora m³ 7,00                     1,50                     2,10                     8,40                     10,50                     24,03% 1,86               2,60                10,42            13,02                

4.2 CANALIZAÇÃO

4.2.1 SINAPI 7761* Tubo de concreto armado PA2 PB DN 400mm m 50,00                   122,70                 1.227,00              4.908,00              6.135,00                15,00% 141,10           1.411,00         5.644,00       7.055,00           

4.2.2 SINAPI 92809 Assentamento de Tubo DN 400 mm m 50,00                   58,36                   583,60                 2.334,40              2.918,00                24,03% 72,38             723,80            2.895,20       3.619,00           

4.2.3 SINAPI 96624 Lastro de brita 10cm m³ 3,50                     116,13                 81,29                   325,17                 406,46                   24,03% 144,03           100,82            403,29          504,11              

4.2.4 SINAPI 95876 Transporte de brita (DMT=27 km) m³xkm 103,95                 2,15                     44,70                   178,79                 223,49                   24,03% 2,66               55,30              221,21          276,51              

4.3 DISPOSITIVOS DE DRENAGEM

4.3.1 SINAPI Composição 05 Caixa Coletora com Boca de Lobo un 3,00                     1.285,76              771,46                 3.085,82              3.857,28                24,03% 1.594,72        956,83            3.827,33       4.784,16           

4.3.2 SICRO 2003477 Caixa Coletora de Sarjeta - com Grelha de Concreto - CCS 01 un 1,00                     3.472,99              694,60                 2.778,39              3.472,99                24,03% 4.307,54        861,51            3.446,03       4.307,54           

4.3.3 SICRO 2003363 Transposição de Segmento de Sarjeta - TSS04 m 13,00                   421,04                 1.094,70              4.378,82              5.473,52                24,03% 522,21           1.357,75         5.430,98       6.788,73           

4.3.4 SICRO 804061 Boca de Bueiro Simples - BSTC DN 400 mm un 1,00                     327,04                 65,41                   261,63                 327,04                   24,03% 405,62           81,12              324,50          405,62              

Sub-total (Item 4.) 4.911,84              19.647,34            24.559,18              5.980,97         23.923,90     29.904,87         
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5. PAVIMENTAÇÃO

5.1 LIGANTES

5.1.1 SINAPI Composição 06 Imprimação com CM-30 m² 2.945,31              7,55                     4.447,42              17.789,67            22.237,09              24,03% 9,36               5.513,62         22.054,48     27.568,10         

5.1.2 SINAPI Composição 07 Pintura de ligação com RR-2C m² 2.945,31              2,61                     1.537,45              6.149,80              7.687,25                24,03% 3,23               1.902,67         7.610,68       9.513,35           

5.2 ESTRUTURA

5.2.1 SINAPI 100576 Regularização e compactação do subleito m² 3.436,20              2,48                     1.704,35              6.817,42              8.521,77                24,03% 3,07               2.109,83         8.439,30       10.549,13         

5.2.2 SINAPI 96396 Base de brita graduada 20cm m³ 618,52                 128,80                 15.933,07            63.732,30            79.665,37              24,03% 159,75           19.761,71       79.046,86     98.808,57         

5.2.3 SINAPI 95876 Transporte de base (DMT=27 km) m³xkm 24.549,06            2,15                     10.556,09            42.224,38            52.780,47              24,03% 2,66               13.060,10       52.240,40     65.300,50         

5.2.4 SINAPI Composição 08 CBUQ - capa de rolamento 3cm m³ 88,36                   1.188,50              21.003,17            84.012,68            105.015,85            24,03% 1.474,09        26.050,12       104.200,47   130.250,59       

5.2.5 SINAPI 95879 Transporte de CBUQ (DMT=27 km) m³xkm 6.095,04              1,46                     1.779,75              7.119,00              8.898,75                24,03% 1,81               2.206,40         8.825,62       11.032,02         

5.2.6 SINAPI 102330 Transporte de Mat. Asfáltico - Caminhão com cap. de 20 ton - rod. Pavim. (DMT=30 km) txkm 406,34                 1,41                     114,59                 458,34                 572,93                   24,03% 1,74               141,41            565,62          707,03              

Sub-total (Item 5.) 57.075,89            228.303,59          285.379,48            70.745,86       282.983,43   353.729,29       

6. SINALIZAÇÃO VIÁRIA

6.1 SINALIZAÇÃO HORIZONTAL

6.1.1 SINAPI 102512
Pintura de eixo viário sobre asfalto com tinta retrorrefletiva a base de resina acrílica com 

microesferas de vidro, aplicação mecânica com demarcadora autopropelida.
m 3.920,00              4,98                     3.904,32              15.617,28            19.521,60              24,03% 6,17               4.837,28         19.349,12     24.186,40         

6.1.2 SINAPI 102513 Pintura especial vermelha m² 178,41                 45,72                   1.631,38              6.525,53              8.156,91                24,03% 56,70             2.023,17         8.092,68       10.115,85         

6.1.3 SINAPI 102498 Pintura de meio-fio a base de cal m 1.868,00              1,46                     545,46                 2.181,82              2.727,28                24,03% 1,81               676,22            2.704,86       3.381,08           

6.2 SINALIZAÇÃO VERTICAL

6.2.1 SICRO 5213441 Fornecimento e Implantação de placa de regulamentação em aço, diâmetro = 0,80m un 20,00                   418,65                 1.674,60              6.698,40              8.373,00                24,03% 519,25           2.077,00         8.308,00       10.385,00         

6.2.2 SICRO 5213864 Fornecimento e Implantação de suporte metálico para placas un 20,00                   468,51                 1.874,04              7.496,16              9.370,20                24,03% 581,09           2.324,36         9.297,44       11.621,80         

6.3 CONDUÇÃO ÓTICA

6.3.1 SICRO 5213362 Tachão refletivo bidirecional un 980,00                 91,50                   17.934,00            71.736,00            89.670,00              24,03% 113,48           22.242,08       88.968,32     111.210,40       

Sub-total (Item 6.) 27.563,80            110.255,19          137.818,99            34.180,11       136.720,42   170.900,53       

7. CANTEIRO 

7.1 SINAPI 94275 Meio-Fio de Concreto pré-fabricado 100xx15x13x20 cm m 1.868,00              49,19                   18.377,38            73.509,54            91.886,92              24,03% 61,01             22.793,34       91.173,34     113.966,68       

7.2 SINAPI 98504 Plantio de Grama em Placas m² 467,13                 24,15                   2.256,24              9.024,95              11.281,19              24,03% 29,95             2.798,11         11.192,43     13.990,54         

Sub-total (Item 7.) 20.633,62            82.534,49            103.168,11            25.591,45       102.365,77   127.957,22       

TOTAL GERAL DO ORÇAMENTO 122.130,91          488.523,67          610.654,58            151.299,96     605.199,94   756.499,90       

ENCARGOS SOCIAIS ADOTADOS CONFORME ESTABELECIDO PELO SINAPI-RS.

REFERÊNCIA SINAPI-RS ABR/2023  -  SICRO-RS JAN/2023 - ANP-RS ABR/2023 ENG. CIVIL ZADER SCHMEGEL

PREÇOS UNITÁRIOS NÃO DESONERADOS - BDI =24,03 % CREA/RS 143.409

ART N.º  12577099
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