OBRA: PRACA DE ACESSO AO MUNICIPIO DE SAO JOSE DO HORTENCIO
LOCAL: CENTRO
MUNICIPIO: SAO JOSE DO HORTENCIO/RS

CRONOGRAMA FiSICO - FINANCEIRO

12 PARCELA 22 PARCELA
ITEM | DESCRIMINACAO DOS SERVICOS TOTAL % 1° Més 2° Més
R$ % R$ % R$
1 SERVICOS INICIAIS 10.467,37 4,73% 100%| 10.467,37 -
2 PAVIMENTAGAO 8.880,60 4,01% 30% 2.664,18 70%| 6.216,42
3 DECK 117.928,15 53,26% 70%]| 82.549,71 30%]| 35.378,45
4 MURETAS 19.766,92 8,93% 100%| 19.766,92 -
5 MOBILIARIO URBANO 21.660,26 9,78% 20% 4.332,05 80%]| 17.328,20
6 INSTALAGOES ELETRICAS 23.618,93 10,67% 40% 9.447,57 60%| 14.171,36
7 PAISAGISMO 18.292,79 8,26% 20% 3.658,56 80%| 14.634,23
8 SERVICOS FINAIS 800,76 0,36% - 100% 800,76
TOTAL GERAL 221.415,77 100% 132.886,36 88.529,41

S&o José do Horténcio, 14 de dezembro de 2023.

Sara Arnhold
Arquiteta e Urbanista - CAU A175512-9



