
PRAZO
1º MÊS

1. PPCI 119.644,58R$                     100,00%
119.644,58

2. ALIMENTAÇÃO 2.776,66R$                          100,00%
2.776,66

3. RADIER E CASA DE BOMBAS 12.807,46R$                        100,00%
12.807,46

4. ESCAVAÇÕES (TUBULAÇÕES E CAIXAS) 1.469,30R$                          100,00%
1.469,30

5. QUADRO DE COMANDO DE INCÊNDIO 4.912,76R$                          100,00%
4.912,76

6. ALARME DE INCÊNDIO 13.665,65R$                        100,00%
13.665,65

7. ENTRADA DE ENERGIA (QUADRO DE COMANDO) 11.816,49R$                        100,00%
11.816,49

8. PLACAS 450,60R$                             100,00%
450,60

167.543,50R$                     167.543,50
% 100,00%
SIMPLES 167.543,50
% 100,00%
ACUMULADO 167.543,50

Portão, 10 de Novembro de 2023
____________________________

Eng. Jéferson R. Born
CREA RS 183227

TOTAL DO ORÇAMENTO

DISTRIBUIÇÃO PERIÓDICA

CRONOGRAMA

OBRA: PPCI GINÁSIO CLÓVIS SCHAEFFER
ENDEREÇO: RUA 44 Nº 203 - BAIRRO CENTRO - SÃO JOSÉ DO HORTÊNCIO/RS

ITEM DISCRIMINAÇÃO VALOR (R$)


