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1. REFORMA PRÉDIO "PANORAMA"  866.960,06 % Período: 5,24% 5,21% 13,43% 5,24% 11,90% 17,60% 20,52% 20,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. ADMINISTRAÇÃO LOCAL  43.354,92 % Período: 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 12,50% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. SERVIÇOS INICIAIS  35.128,53 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. DEMOLIÇÕES E RETIRADAS  19.554,67 % Período: 12,52% 87,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. LOCAÇÃO DA OBRA  3.039,62 % Período: 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. ESTACAS  13.270,90 % Período: 18,54% 81,46% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. FUNDAÇÕES - BLOCOS DE COROAMENTO_ARRANQUE DE PILARES 18.242,88 % Período: 0,00% 48,40% 51,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. VIGA BALDRAME 15x30  30.893,45 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. IMPERMEABILIZAÇÃO VIGAS DE FUNDAÇÃO E PAREDES INTERNAS ATERRO NO NÍVEL PALCO 7.273,02 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.9. PILARES 25x40, 15x20 e PILARETES DE AMARRAÇÃO 15x15 37.667,56 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.10. VIGAS INTERMEDIÁRIAS (Viga 1= 11,50x25 e Viga 2= 11,50x30) 25.685,84 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.11. VIGA CINTAMENTO (11,50x20) PLATIBANDA E TODAS AS PAREDES INTERNAS 18.095,96 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.12. LAJES  2.550,52 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.13. COBERTURA  99.508,43 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 14,52% 85,48% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.14. FORRO  33.412,23 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 61,40% 38,60% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.15. ALVENARIA  65.250,41 % Período: 0,00% 0,00% 39,46% 21,96% 19,29% 19,29% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.16. REVESTIMENTO  74.876,26 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,48% 16,86% 43,48% 26,18% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.17. PISO  122.089,88 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 11,45% 10,83% 8,16% 69,56% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.18. ESQUADRIAS/DIVISÓRIAS  59.977,41 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 89,65% 10,35% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.19. PINTURA  51.244,37 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 51,73% 48,27% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.20. LOUÇAS E METAIS  15.186,64 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.21. INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS  12.214,33 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 35,93% 64,07% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.22. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  42.131,77 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 13,03% 10,15% 35,59% 41,23% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.23. PAISAGISMO  2.629,18 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 21,39% 0,00% 78,61% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%
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1.24. MURETA LATERAL  3.236,85 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 47,29% 52,71% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.25. ACESSIBILIDADE (PISO TÁTIL E ADEQUAÇÃO PASSEIO) 18.656,62 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 88,70% 11,30% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.26. PREVENÇÃO E PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO 10.857,70 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 79,45% 20,55% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.27. LIMPEZA FINAL  930,11 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 5,24% 5,21% 13,43% 5,24% 11,90% 17,60% 20,52% 20,85% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 25.224,61 25.086,30 64.603,04 25.212,89 57.257,49 84.666,25 98.732,08 100.322,34 - - - - 

Período: Contrapartida: 20.230,60 20.119,68 51.812,83 20.221,19 45.921,56 67.903,89 79.184,95 80.460,36 - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.455,21 45.205,98 116.415,87 45.434,08 103.179,05 152.570,14 177.917,02 180.782,71 - - - - 

%: 5,24% 10,46% 23,89% 29,13% 41,03% 58,63% 79,15% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 25.224,61 50.310,91 114.913,95 140.126,84 197.384,33 282.050,58 380.782,66 481.105,00 481.105,00 481.105,00 481.105,00 481.105,00 

Acumulado: Contrapartida: 20.230,60 40.350,28 92.163,11 112.384,30 158.305,86 226.209,75 305.394,70 385.855,06 385.855,06 385.855,06 385.855,06 385.855,06 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 45.455,21 90.661,19 207.077,06 252.511,14 355.690,19 508.260,33 686.177,35 866.960,06 866.960,06 866.960,06 866.960,06 866.960,06 

Local Responsável Técnico

Nome: ANDRÉIA HERRMANN

CREA/CAU: CREA RS130186

Data ART/RRT: ART 11583062

Total:    R$ 866.960,06

segunda-feira, 30 de janeiro de 2023

SÃO GABRIEL/RS
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