
CONTRATO Nº OBJETO OBRA SITUAÇÃO INÍCIO VALOR INICIAL ACRÉSCIMO SUPRESSÃO
VALOR TOTAL 

CONTRATADO
VALOR  PAGO SALDO DIMENSÃO

PREVISÃO 

TÉRMINO

106-22

PAVIMENTAÇÃO  ASFALTICA URBANA E 

DRENAGEM LOTE 02 EM DIVERSAS RUAS 

DO BAIRRO CENTENÁRIO(JOÃO PIMENTEL, 

ARISTIDES CHAGAS E NADIR FERREIRA), 

JARDIM EUROPA (ROMÊNIA, FINLÂNDIA, 

NORUEGA ITÁLIA, BELGICA, ALEMANHA, 

PORTUGAL E HOMERO VEIGA DE MACEDO 

E SÃO BENTO (JUSCELINO KUBISTSCHEK)

EXECUÇÃO 57% 30/06/2022 4.617.448,66 450.371,84 272.379,96            4.795.440,54 2.741.715,81    2.053.724,73       13.288,00 m
 ADITIVO DE PRAZO 

EM APROVAÇÃO 

105-22 

EXECUÇÃO DE CICLOVIA NAS RUAS BARÃO 

DE SÃO GABRIEL, SEBASTIÃO MENNA 

BARRETO E OSVALDO SIMÕES DA 

NÓBREGA

CONCLUÍDO 100% 16/01/2023 429.141,49                42.315,50             20.565,38              450.891,61           450.891,61       -                        5.671,5 m
 CONCLUÍDO          

11/08/2023 

146-21
EXECUÇÃO DE PEOJETO DE SINALIZAÇÃO 

TURÍSTICA MUNICIPAL
CONCLUÍDO 100% 01/07/2022 426.000,00                -                         -                         426.000,00           426.000,00       -                        91,00 und.

 CONCLUÍDO 

07/07/2023 

010-23

EXECUÇÃO DE OBRA DE REVITALIZAÇÃO 

DA FEIRA DO PRODUTOR RURAL- LARGO 

ESTAÇÃO FÉRREA

EXECUÇÃO 75% 07/03/2023 691.489,10                181.956,26           152.238,82            721.206,54           541.596,70       179.609,84          248,00 m²
 ADITIVO DE PRAZO 

EM APROVAÇÃO 

042-23

EXECUÇÃO DE CERCAMENTO DE LOCAL 

ESTINADO A DISPOSIÃO FIANAL DE 

RESÍDUOS SÓLIDOS

EXECUÇÃO 11% 29/06/2023 226.000,00                -                         -                         226.000,00           -                     226.000,00          -                       
 ADITIVO DE PRAZO 

EM APROVAÇÃO 

068-23

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E 

PRODUÇÃO ASFALTICA JUNTO A USINA DE 

ASFALTO DO MUNICÍPIO

EXECUÇÃO 22% 11/05/2023 70.800,00                   -                         -                         70.800,00             15.740,00         55.060,00             -                       10/05/2024

102-23

REFORMA QUADRA DE ESPORTE, 

BANHEIRO PÚBLICO, PRÉDIO TAXISTA E 

DO ANFITEATRO LOCALIZADA NA PRAÇA 

TUNUCA SILVEIRA

INICIO 0% 31/07/2023 196.479,62                -                         -                         196.479,62           -                     196.479,62          -                       30/10/2023

033-22

READEQUAÇÃO DO CENTRO 

EDUCACIONAL, CULTURAL E ESPORTIVO 

DE SG.

INICIO 4% 05/06/2023 5.162.617,89             -                         -                         5.162.617,89        185.591,46       4.977.026,43        3794,4 m² 31/05/2024
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