
 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70 

Obra Bancos
MURO EMEF GINÁSIO SÃO GABRIEL SINAPI - 05/2025 - Rio 

Grande do Sul
SBC - 07/2025 - Rio 
Grande do Sul
SICRO3 - 04/2025 - Rio 
Grande do Sul

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS
 1 SERVIÇOS INICIAIS 100,00%

73,77
100,00%

73,77
 1.1 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023
100,00%

73,77
100,00%

73,77
 2 INFRAESTRUTURA 100,00%

9.257,81
100,00%
9.257,81

 2.1 Ref. SINAPI (100899) - ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO 
ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO 
MANUALMENTE (EXCLUSIVE ARMADURA)

100,00%
1.819,80

100,00%
1.819,80

 2.2 MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 8,0 MM. 
AF_09/2021_PS

100,00%
317,20

100,00%
317,20

 2.3 MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO 
CIRCULAR, DIÂMETRO = 5,0 MM. AF_09/2021_PS

100,00%
208,98

100,00%
208,98

 2.4 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

100,00%
195,56

100,00%
195,56

 2.5 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, 
EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

100,00%
1.332,93

100,00%
1.332,93

 2.6 Ref. SINAPI (96556) - CONCRETAGEM DE SAPATA, FCK 25 MPA, COM USO 
DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

100,00%
978,10

100,00%
978,10

 2.7 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

100,00%
375,50

100,00%
375,50

 2.8 CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

100,00%
125,39

100,00%
125,39

 2.9 ESCAVAÇÃO MANUAL PARA VIGA BALDRAME OU SAPATA CORRIDA 
(INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_01/2024

100,00%
109,01

100,00%
109,01

 2.10 FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA 
BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_01/2024

100,00%
1.232,67

100,00%
1.232,67

B.D.I. Encargos Sociais
20,94% Não Desonerado: 

Horista: 112,88%
Mensalista: 69,79%

Cronograma Físico e Financeiro

 2.11 Ref. SINAPI (96555) - CONCRETAGEM DE VIGA BALDRAME, FCK 25 MPA, 
COM USO DE JERICA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

100,00%
965,78

100,00%
965,78

 2.12 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

100,00%
527,45

100,00%
527,45

 2.13 ARMAÇÃO DE SAPATA ISOLADA, VIGA BALDRAME E SAPATA CORRIDA 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_01/2024

100,00%
302,75

100,00%
302,75

 2.14 IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 
DEMÃOS. AF_09/2023

100,00%
766,69

100,00%
766,69

 3 SUPRAESTRUTURA 100,00%
7.220,60

100,00%
7.220,60

 3.1 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES 
E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA 
SERRADA, 1 UTILIZAÇÃO. AF_09/2020

100,00%
2.354,04

100,00%
2.354,04

 3.2 Ref. SINAPI (103669) - CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM 
USO DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

100,00%
806,06

100,00%
806,06

 3.3 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

100,00%
654,75

100,00%
654,75

 3.4 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

100,00%
226,43

100,00%
226,43

 3.5 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM MADEIRA SERRADA, E = 25 
MM. AF_09/2020

100,00%
1.591,78

100,00%
1.591,78

 3.6 Ref. SINAPI (96555) - CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK 25 MPA, COM USO 
DE BALDES - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

100,00%
653,32

100,00%
653,32

 3.7 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

100,00%
661,34

100,00%
661,34

 3.8 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. 
AF_06/2022

100,00%
272,88

100,00%
272,88

 4 ALVENARIA 100,00%
2.318,94

50,00%
1.159,47

50,00%
1.159,47

 4.1 ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

100,00%
2.318,94

50,00%
1.159,47

50,00%
1.159,47

 5 REVESTIMENTOS 100,00%
781,05

100,00%
781,05

 5.1 CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E 
ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. 
ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022

100,00%
781,05

100,00%
781,05

 6 PINTURA 100,00%
1.479,52

100,00%
1.479,52

 6.1 FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 
DEMÃO. AF_04/2023

100,00%
377,95

100,00%
377,95

 6.2 PINTURA LÁTEX ACRÍLICA STANDARD, APLICAÇÃO MANUAL EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023

100,00%
1.101,57

100,00%
1.101,57

 7 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%
636,60

100,00%
636,60
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 PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GABRIEL
CNPJ: 88.768.080/0001-70 

 7.1 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM 
CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO 
CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022

100,00%
636,60

100,00%
636,60

48,19% 51,81%
10.491,05 11.277,24

48,19% 100,0%
10.491,05 21.768,29

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Guilherme Ceretta Flores

Setor de Engenharia
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